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INTRODUCTION 

1 the Chairperson of the Subject Committee on Public Health Irrigation 
Power and Publc Works (B&R) having been authonized by the 

Committee to present the Report on therr behalf present this Sixth 
Report to the House 

The matters covered by this Report were finally considered by the 
Committee In its siting held on 16th February 2019 and adopted this 

Report 

A brief record of the proceedings of each meeting of the Committee has 

been kept on record of the Haryana Vidhan Sabha Secretanat 
The Committee 15 thankful (0 the representatives of the Departments who 
appeared before the Committee from time to time for therr valuable 
assistance to the Commuttee 

The Committee 15 also highly thankful and appreciates the working of the 
Secretary Under Secretary Branch offictals of the Haryana Vidhan 
Sabha Secretariat for therr unstinted whole hearted co operation and 
assistance rendered by them 

Chandigarh SUBHASH BARALA 
The 16th February 2019 Chairperson
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REPORT 

The Subject Committee on Public Health [rmigation Power and Public Works 

(B&R) for the year 2018 2019 consisting of Chairperson/Members was nominated 

by the Hon ble Speaker Haryana Vidhan Sabha under Rule 274 (1) of the Rules 

of Procedure and Conduct of Business पा. Haryana Legislative Assembly on 

the 25th April 2018 Shri Subhash Barala MLA was appeinted as the Chawrperson of 

the Subject Commuttee by the Speaker 

The Commuttee held 48 meetings (वां Chandigarh and outside Chandigarh) till 

the finalization of this Report



SCOPE AND FUNCTIONS OF THF SUBJECT COMMITTEE 

1 The Scope and Functions of the Commuttee are set down 1n Rule 274 and 275 of 
the Rules of Procedure and Conduct of Business i Haryana Legislative 

Assembly 

The Functions of the Subject Commuttee shall be 

1) (10 Scrutinize the demands for grants 

(1)  to examine the working of these Departments and to suggest measures for 
improvement प्रा adminstration and in different programmes/ schemes/ 

projects 

(एव  to examune legislation, 

(४) to advise Government on a questien of policy or legislation on which 
Government may consult a committee 

(४)  todiscuss generally and formulate views on 

(a)  State s Five Year Plan programmes relating to these Departments 

and their implementation 

()  Reports of Public Undertakings under these Departments 

(¢}  Reports of any statutory or other body ncluding any Commission 
of Inqury which are laid before the House relating to these 

Departments and 

(d)  Annual Performance Reports of these Departments 

2 The Subject Commuttee shall not examime or investigate matters of day to day 

admunistration 

&
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PUBLIC HEALTH ENGINEERING DEPARTMENT 

Commuttee framed the following questionnaire 

1 

10 

11 

12 

विधान सभा मे पारित वर्ष 2014-15 2015—16 2016—17 T 2017-18 में कमेटी 
की रिपोर्ट मे 'लम्बित कार्यों पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है इस बारे मे 
बताये ? 

नूह मे सीवर लाइन डालने तथा STP के निर्माण की क्या प्रगति है तथा विधानसभा 
कमेटी को दिये गए समय मे उपरोक्त कार्य पूर्ण क्यो नहीं हुए ? 

मुख्यमन्नी जी द्वारा की गई घोषणाए फतेहाबाद व रतिया हल्के मे पास हो चुकी है 
जबकि टोहाना हल्के की घोषणाए अभी पास होनी बकाया है तो विभाग स्पष्ट करे कि 
इन घोषणाओ को कब तक पास करके इन पर कार्य शुरू कर दिया जाएगा कप्या यह 
भी बताए कि अब तक इन पर क्या आवश्यक कार्यवाही की गई है ? 

हल्का टोहाना मे जन स्वास्थ्य विभाग मे सुपर शकर मशीन तथा एक वैक्यूम क्लीनर 
की सख्त आवश्यकता है क्या विभाग द्वारा यह मशीने खरीदने की कोई योजना बनाई 
गई हैं यदि हा तो यह मशीने कब तक खरीदी जाएगी? 

टोहाना के वार्ड नम्बर 22 के गोपाल नगर मे लगभग 1 किलोमीटर के क्षेत्र मे नई 
सीवरेज लाइन डालने की क्या विभाग की कोई योजना है? यदि हा तो कप्या बताये ? 

टोहाना के पब्लिक हैल््थ ऑफिस के नजदीक सैनी बस्ती मे पानी व सीवरेज के लिए 
नई पाइप लाइन डालने की क्या विभाग की कोई योजना है कप्या बताये ? 

टोहाना के वार्ड नम्बर 21 मे प्लास्टिक की पीने के पानी की पाईप है जो की लगभग 
300 फुट लम्बी है तथा खराब है कृप्या बताए कि विभाग द्वारा उस पाईप को कब तक 
बदल दिया जायेगा ? 

टोहाना के वार्ड नम्बर 15 मे एकता नगर मे लगभग 500 फूट लम्बी पानी की नई पाईप 
लगाने की जरूरत है कृप्या बताये कि विभाग द्वारा उसको कब तक लगा दिया 
ज्गएगा ? 

टोहाना के वार्ड नम्बर 11 में पार्षद कूलदीण गर्ग की दुकान के पीछे वाली गली मे 
पिछले लगभग एक साल से पीने के पानी वाली पाईप लाइन में गदा पानी आ रहा है 

| कंप्या बताये कि विभाग द्वारा उसको कब तक ठीक कर दिया जाएगा ? 

टोहाना के वार्ड नम्बर 20 की ईदगाह कालोनी मे सीवर व पीने के पानी की पाईप 
लाइन कब तक डाल दी जाएगी | इसके अलावा वार्ड नम्बर 20 मे ही मसाला बस्ती 
को पीने के पानी की सप्लाई वाली लाइन अत्यधिक लगभग 10-12 फुट गहरी है 
जिससे पिछले काफी समय से गदे पानी की सप्लाई हो रही है | विभाग द्वारा इसको 
कब तक ठीक कर दिया जाएगा ? 

टोहाना के वार्ड नम्बर 1 मे टिब्बा कालोनी व भाट बस्ती मे दो-तीन गलियो मे नई 
सीवर लाइने ठीक काम नहीं कर रही है इसलिए नई सीवर डालने की जरूरत है | 
क्या विभाग द्वारा ऐसी कोई योजना बनाई जा रही है ? N 

टोहाना के वार्ड नम्बर 2 के राजनगर मे दो तीन गलियों मे पिछले कई महिनो से पीने 
का पानी नही पहुंच रहा है व इसी वार्ड मे ही डाब बस्ती (बाबा बुटटाशाह बस्ती) में 
सीवर लाईन तो बिछी है लेकिन पानी की निकासी बद है। इन दोनो समस्याओ को दूर 
करने के लिए विभाग द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?
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टोहाना के वार्ड नम्बर 23 की इन्द्रा कालोनी की सीवर लाईन हर 7 से 10 दिनो मे बद 

हो जाती है इस समस्या को दूर करने के लिए विभाग द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे 

हैं । इसी वार्ड की दो तीन गलियो मे नई सीवर लाइन व पीने के पानी की पाईप 

लाइन डालने की जरूरत है इस बारे में विभाग द्वारा क्या-क्या कदम उठाये जा रहे हैं 

कप्या बताये ? 

टोहाना के वार्ड नम्बर 6 मे लगभग 1500 फूट की नई पाईप लाइन डालने की जरूरत 

है | जो लाइन पहले बिछी हुई है | वह प्लास्टिक की है जो ठीक से काम नहीं कर 

रही है व वार्ड नम्बर 18 मे लगभग 1500 फुट की पीने के पानी की पाईप लाइन 

डालनी है क्योकि पहले वाली बिल्कुल कडम हो चुकी है कप्या इनके बारे मे बताये 

कि विभाग द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे है ? 

टोहाना के वार्ड नम्बर 11 में लगभग 1000 फुट नई सीवरेज लाइन डालने की बहुत 

जरूरत है। क्या विभाग की ऐसी कोई योजना है कृप्या बताये ? 

टोहाना के वार्ड नम्बर 17 में लगभग 1000 फूट पीने के पानी की सप्लाई के लिए नई 

पाईप लाइन डालने की जरूरत है क्योकि वार्ड मे पहले कोई पानी की सप्लाई के लिए 

लाइन नही है! क्या विभाग की इसके बारे मे कोई योजना है यदि हा तो यह काम 

कब तक पूरा कर लिया जायेगा ? 

नगर परिषद् टोहाना मे अम्बेडकर चौक से लेकर भूना रोड तक सीवरेज लाईन डालने 

की बहुत जरूरत है क्या विभाग की ऐसी कोई योजना है कप्या बताये ? 

बस स्टैंड टोहाना के सामने से लेकर सब्जी मडी मोड तक सीवरेज लाइन डालने की 

बहुत जरूरत है। क्या विभाग द्वारा ऐसी कोई योजना बनाई जा रही है। कप्था बताए | 

नगर परिषद टोहाना के वार्ड नम्बर 2 मे बनी हुई सीवरेज लाइन के पानी की निकासी 

नहीं हो रही इसका कोई समाधान निकाला जाये। ऐसे ही वार्ड नम्बर 4 के राम नगर 

में बरसाती पानी की निकासी नही हो पा रही है क्या विभाग द्वारा इन पर कोई योजना 

बनाई गई है कप्या बताये ? 

ब्लॉक टोहाना के गॉव बलियावाला मे सूर्या कॉलेज तक पीने के पानी की पाईप लाइन 

नही है | क्या विभाग द्वारा इसके लिए कोई योजना तैयार की गई है कप्या बताये ? 

नगर परिषद टोहाना के वार्ड नम्बर 11 मे पीने के पानी की पाइप लाइन नद्दीं है जहा 

करीब 900 मीटर लम्बी पाईप लाइन डालने की जरूरत है इस बारे मे विभाग द्वारा क्या 

कदम उठाये जा रहे हैं ? ऐसे ही वार्ड नम्बर 17-18 में पीने के पानी की पाइप लाइन 

नहीं डाली गई है | क्या विभाग द्वारा इन Al मे पाइप लाइन डालने की कोई योजना 

है यदि हा तो कब तक कप्या बताये ? 

ब्लॉक टोहाना के गाँव भोड़ी द कालवन मे नहरी पानी का वाटर वर्क्स बनाने की बहुत 

जरूरत है । जिससे वहा के लोगो की पीने के पानी की परेशानी दूर हो सके | क्या 

विभाग के पास ऐसी कोई योजना है ? कप्या बताये ? 

विधान सभा क्षेत्र के होडल के ग्राम डकीारा मर्रोली माफी जलालपुर गोढौता एव 

पैंगलतू सहित पाच गावो को पीने का पानी प्रदान करने हेतु कलस्टर बनाया जा रहा 

है | इस प्रौजेक्ट के लिए कितना बजट रखा गया है तथा अब तक कितने पैसे अलॉट 

किये गये है | कंप्या यह भी बताये कि यह प्रौजेक्ट कब तक पूरा हो जायेगा ? विभाग 

इस बारे मे स्थिति स्पष्ट करे ? 

¥
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विधान सभा क्षेत्र होडल॑ के गाव गढी पटटी व ग्राम बेढा पटटी सन 2015 से नगर 
परिषद होडल मे मिला लिये गए हैं । इन गावो मे जो कि अब शहर के हिस्से हैं 
समुचित पानी उपलब्ध कराने हेतु बूस्टर लगाने का क्या विभाग कोई विचार कर रहा है 
तथा क्या इन गावो मे सीवर की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव विभाग के पास 

विचाराधीन है ? 

होडल शहर मे राष्ट्रीय राजमार्ग छ लेन का बनाया जा रहा है इस राजमार्ग के दोनो 

साइड की आबादी के पानी की निकासी हेतु नाला बनाने का क्या कोई प्रस्ताव विभाग 
के पास विचाराधीन है ? यदि हा तो उसका ब्यौरा कया है ? 

होडल शहर के जिन वार्डॉ में अभी तक सीवर की व्यवस्था नहीं हैं उनमे सीवर की 

व्यवस्था करने तथा सीवरेज प्लाट की क्षमता बढाने का क्या कोई प्रस्ताव विभाग के 

पास विचाराधीन है ? 

27... रादौर हल्के के गुमथला मे पुरानी पाईप लाइन बदलने का प्रस्ताव स्वीकति हेतु 
मुख्यालय मे भेजा हुआ है। क्या विभाग द्वारा इस पुरानी पाईप लाइन को बदलने की 
कोई योजना है यदि हा तो इस कार्य को कब तक पूरा कर लिया जायेगा ? 

28 रादौर हलके के गाव सारन व डिमरेहडी मे नये टयूबवैल लगाने की जरूरत है क्या 
विभाग द्वारा इन गावो मे नये ट्यूबवैल लगाने की कोई योजना है यदि हा तो इनको 
कब तक लगा दिया जायेगा ? 

20 सोहना विधानसभा क्षेत्र के खण्ड तावडू मे लोगो की पानी की समस्याओ को देखते हुए 
विभिन्न प्रकार के एस्टीमेट्स मजूरी के लिए हैड ऑफिस चण्डीगढ भेजे हुए है। ये 
एस्टीमेटस कब तक मजूर करके इन कार्यों को किया जाएगा त्ताकि क्षेत्र के लोगो को 
पानी की समस्या से निजात मिल सके। विभिन्न कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है तथा 
इनकी नवीनतम स्थिति बताई जाए - 

क्रमाक | कार्य का नाम अनुमानित. | मुख्यालय को सदर्भ 
राशि (लाख | प्रस्तुत अनुमान 
रूपये में) 

पीएच ई डी -1 T (तावड़ू 

1 गाव. चहल्का. ब्लॉक तावडू, | 2937 मुख्यालय को पुन | अमुमोदन 
जिला-नूह मे 2 अतिरिक्त नलकूप प्रस्तुत की गई T 
को लगाने के लिए लगभग निधिया 
अनुमानित लागत तथा कनेक्टिंग अपेक्षित 
पाइप लाइन बिछाना। 

2 खोरी कला (आजाद नगर तथा | 9230 अधीक्षक अभियन्ता | अनुमोदित 
हनुमान नगर)- गाव खोरी कला कार्यालय यादि परन्तु 
ब्लॉक तावडू, जिला नूह मे क्रमाक 2349 निधिया 
आजाद नगर तथा हनुमान नगर दिनाक 1682017 | अपेक्षित 
कॉलोनी के लिए तीन नलकूपो हारा मुख्यालय को 
तथा वितरण डी आई पाइप लाइन प्रेषित 
को बिछाने के लिए लगभग 
अनुमानित लागत | 



गाव गोयला ब्लॉक तार, जिला | 25 05 मुख्यालय स अनुमोदित 

T मे वितरण डी पाईप 70096 दिनाक 1 | परन्तु 

लाइन बिछाने के लिए लगभग 08 2017 द्वारा एम | निधिया 

अनुमानित लागत | एस डब्ल्यू एस अपेक्षित 
तथा एसबी को 
प्रेषित 

गाव चीला ब्लॉक तावडू में 1 | 1745 मुख्यालय स अनुमोदित 

नलकूप को लगाने के लिए तथा 94187 दिनाक 17 | परन्तु 

पाइप लाइन को जोडने के लिए 102016 द्वारा एम | निधिया 

लगभग अनुमानित लागत ) एस डब्ल्यू एस अपेक्षित 
तथा एसबी को 
प्रेषित 

पैरा- गाव पैरा ब्लॉक तावड़ू | 2955 मुख्यालय स अनुमोदित 

मिवात) मे 100 एमएम व्यास डी 65268 दिनाक परन्तु 

आई वितरण पाइप लाइन को 1772017 द्वारा... | निधिया 

बिछाने के लिए लगभग अनुमानित एम एस डब्ल्यूएस | अपेक्षित 

लागत | तथा एसबी को 
प्रेषित 

चिलावली- गाव चिलावली ब्लॉक | 2515 मुख्यालय स अनुमोदित 

तावड़ू, जिला-नूह मे वितरण डी 65415 दिनाक 17 | परन्तु 

आई पाइप लाइन को बिछाने के 72017 द्वारा एम. | निधिया 

लिए लगभग अनुमानित लागत। एस डब्ल्यू एस अपेक्षित 
तथा एसबी को 
प्रेषित 

तावडू कस्वा — जिला नूह कस्बे | 124100 बूस्टर के लिए अनुमोदित 

मे मुख्य... डिस्ट्रीब्यूशन पाईप भूमि का प्रबन्ध परन्तु 

लाईन... ब्रिछाने/उठाने तथा करने के पश्चात. | निधिया 

बी,/एस का निर्माण करके तावंडू अनुमान पुन अपेक्षित 

कस्बे की जल,/सीवरेज प्रणाली प्रस्तुत किया जाना 

के सुधार के लिये आकलन। g 

गाव धूलावात जिला नूह मे दो | 11500 मुख्यालय को पुन | अनुमोदित 

नलकूप लगाकर बूस्टिंग स्टेशन प्रस्तुत परन्तु 

का निर्माण करके तथा शेष निधिया 

डिस्टीब्यूशन ... पाईप.. लाईन अपेक्षित 

बिछाकर गाव धूलावात जलापूर्ति 
योजना मे gl करना | 



I शीकारपुर मे नलकूप लगाकर | 7800 मुख्यालय को पुन | अनुमोदित 
बुस्टिंग स्टेशन का निर्माण करके प्रस्तुत परन्तु 
जलापूर्ति योजना मे वृद्धि करना निधिया 
तथा गाव शीकारपुर मे पाईप अपेक्षित 
लाईन बिछाना | 

10 | जनस्वास्थ्य अभियात्रिकी विभाग | 11700 अधीक्षक अभियन्ता | अनुमोदित 
तावड़ू, जिला नूह के अन्तर्गत कार्यालय यादि परन्तु 
मौजूदा पाईप लाईन के साथ जी क्रमाक 1945 निधिया 
डब्ल्यूआई द्वारा लगाये. गए दिनाक 632018 | अपेक्षित 
विभिन्न नलकूपो के कनैक्शन द्वारा मुख्यालय को 
करने के लिए पाईप लाईन प्रेषित 
बिछाने के लिए अनुमान | 

11 गाव बेरी निफसी सोहना तावडू | 1350 अधीक्षक अभियन्ता | अनुमोदित 
कस्बा जिला नूह द्वारा वितरण स 598 दिनाक परन्तु 
पाईप लाईन बिछाकर जल आपूर्ति 16012018 द्वारा. | निधिया 
योजना मे. सुधार के लिए एमएस डब्ल्यूएस | अपेक्षित 
अनुमान | तथा एसबी को 

प्रेषित 

12 गाव मौहम्मद पुर अहीर तावडू | 1610 अधीक्षक अभियन्ता | अनुमोदित 
कस्वा जिला नूह द्वारा वितरण स 1966 दिनाक | परन्तु 
पाईप लाईन बिछाकर जल आपूर्ति 6 03 2018 द्वारा निधिया 
योजना मे. सुधार के लिए एमएस डब्ल्यूएस | अपेक्षित 
अनुमान | तथा एसबी को 

प्रेषित 

13 गाव जौरासी ब्लॉक पावड़ू, जिला | 5080 मुख्यालय को अनुमोदित 
नूह मे दो अतिरिक्त नलकूप प्रेषित परन्तु 
लगाने तथा. कनेक्टिंग पाईप निधिया 
लाईन बिछाने के लिए लगभग अपेक्षित 
अनुमानित लागत | 

थे गाव साध ब्लॉक तावड़ू, जिला | 7050 मुख्यालय को अनुमोदित 
T मे दो अतिरिक्त नलकूप प्रेषित परन्तु 
लगाने तथा. कनेक्टिंग पाईप निधिया 
लाईन बिछाने के लिए लगभग अपेक्षित 
अनुमानित लागत | 
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MY दादू, ब्लॉक तावडू, जिला | 3250 मुख्यालय को अनुमोदित 

नूह में दो अतिरिक्त नलकूप प्रेषित परन्तु 

लगाने तथा. कनेक्टिंग पाईप निधिया 

लाईन बिछाने के लिए लगभग अपेक्षित 

अनुमानित लागत | 

ढाणी मौहम्मद पुर अहीर ब्लॉक | 2800 मुख्यालय को अनुमोदित 

तावडू, जिला नूह मे 1 अतिरिक्त प्रेषित परन्तु 

नलकूप लगाने तथा कनेक्टिंग निधिया 

पाईप लाईन बिछाने के लिए अपेक्षित 

लगभग अनुमानित लागत | 

गाव बिसार अकबरपुर ब्लॉक कि 00 मुख्यालय को अनुमोदित 

तावड़ू, जिला नूह मे दो अतिरिक्त प्रेषित परन्तु 

नलकूप लगाने तथा AT निधिया 

पाईप लाईन बिछाने के लिए अपक्षित 

लगभग अनुमानित लागत। 

गाव गवारका ब्लॉक तावड़ू, जिला कक 00 मुख्यालय को अनुमोदित 

नूह मे दो अतिरिक्त नलकूप प्रेषित परन्तु 

लगाने तथा. कनेक्टिंग पाईप निधिया 

लाई बिछाने के लिए लगभग अपेक्षित 

अनुमानित AT | 
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विधान सभा क्षेत्र सोहना में ग्राम पंचायत कोटा. खण्डेबला खण्ड ताबडू जिला 8 मे 

गाव की आबादी ऊचे-नीचे स्थानों पर बसी हुई है और वहा पर बौरवैल भी फेल हो 

चुका है जिस कारण दहा पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड रहा है। 

ऊचे-नीचे स्थानो को देखते हुए विभाग द्वारा वहा एक बूस्टर बनवाया जाएं और एक 

नया ट्यूबवैल लगवाया जाए क्या विभाग के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है 

अगर हा तो यह कार्य कब तक पूरा कर दिया जाएगा? 

विधान सभा क्षेत्र सोहना मे ग्राम पंचायत बैरमपुर खण्ड सोहना गुरूग्राम मे एक बोरबैल 

टयूबबैल की सख्त जरूरत है जिससे वहा पर लोगो को पीने का पानी मिल सके | 

क्या विभाग के पास बोरवैल ट्यूबबैल लगाने की ऐसी कोई योजना. है 7 यदि हा Gl 

यह कार्य कब तक पूरा कर दिया जाएगा? 

जीन्द शहर मे नहरी पानी पेयजल मुहैया करवाने हेतु जलघर (नहरी जल आधारित) 

कब तक बनाए जाने की सभावना है? इस प्रक्रिया मे विभाग द्वारा किन-किन चरणों को 

पूरा कर लिया गया है? 

जीन्द हलके में अहिरका एस टीपी (सीवरेज ट्रीटमैन्ट प्लॉट) से कालवा किनाना ड्रैन 

तक सीवरेज लाइन कब तक बिछाए जाने की समावना है? 

जीन्द शहर में हासी रोड़ स्थित एक नए एस टीपी 7 एमएलडी का निर्माण कार्य कब 

तक शुरू किया जाएगा?
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जीन्द शहर की कालोनी-दयालबाग जैन नगर विश्वकर्मा कालोनी श्याम नगर पटेल 
नगर विद्यापीठ मार्ग की सीवरेज लाइन बिल्कुल खत्म है । सीवरेज व्यवस्था को 
दुरूस्त करने के लिए विभाग द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं? 

जीन्द शहर की सीवरेज व्यवस्था को दुरूस्त करते हुए सीवरेज की सफाई के लिए 
वित्त वर्ष 2017-18 मे कुल कितनी धनराशि खर्च की गई ? खर्च की गई राशि का 
पूर्ण ब्यौरा क्या हैं? इसके इलावा जीन्द शहर मे सीवरेज लाईन की सफाई पर अब तके 
वित्त वर्ष 2018-19 मे कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है? 

जिला जीन्द के ज़ीतगढ गाव मे एक बूस्टिंग स्टेशन लगाने का प्रस्ताव विभाग के 
विचाराधीन है | यह बूस्टिंग स्टेशन कब तक बनाए जाने की सभावना है? 

जीन्द शहर को पेयजल प्रदान करने के लिए अब तक विभाग द्वारा किन-किन 
ससाधनो का प्रयोग किया गया है? जीन्द शहर मे जो पानी मुहैया करवाया जा रहा है 
क्या वह पानी पीने लायक है? 

पुन्हाना विधान सभा क्षेत्र के गाव लुहिंगा कला मे Proper Distribution Pipe Line 
लगाई जाने की आवश्यकता है जिससे वहा लोगों को पीन @ पानी की सप्लाई दी जा 

सके क्या विभाग द्वारा ऐसी कोई योजना बनाई गई है कप्या बताएं | 

पुन्हाना विधान सभा क्षेत्र में मुख्यमन्त्री घोषणा के तहत ग्राम जमालगढ मे पानी का टैंक 
लगाया जाना था जो अभी तक नहीं लगाया गया । कप्या बताए कि इस पर अब तक 
क्या आवश्यक कार्यवाही की गई है | 

पुन्हाना विधान सभा क्षेत्र के जिन ,गावो मे जमीन मे खारा पानी है क्या विभाग द्वारा 
उन गावो मे आर ओ लगाए जाएगे | जिससे वहा के लोगो को स्वच्छ पीने के पानी 
की सप्लाई दी जा सके और जिन गावो मे जमीन मे मीठा पानी है क्या वहा पर 
टयूबवैल लगाने का कोई प्रस्ताव है ? इस बारे में बताए | 

पुन्हाना विधान सभा क्षेत्र मे जिन गावो मे रैनिवैल परियोजना के तहत जो पाईप लाईन 
लगाई गई थी उन पाईप लाईनो में कुछ लोगो द्वारा अवैध कनैक्शन लगाए हुए है | 
क्या विभाग द्वारा उन अवैध कनैक्शनो को हटाया जाएगा ? इसके इलावा जिन गावो मे 
पाईप लाईन नहीं लगाई गई है उन गावो मे विभाग द्वारा पाईप लाईन कब तक लगा 
दी जाएगी | 

नूह मे सीवरेज लाईन डालने तथा एस टीपी के निर्माण में क्या-क्या कमी और घोटाले 
हुए तथा इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों व ठेकेदारों के खिलाफ विभाग द्वारा क्या 
कार्यवाही हुई है ? 
नूह विधान सभा तथा जिला नूह मे 100-900 एमएम के पाईपो की भारी कमी है 
इनकी आपूर्ति कब तक हो जाएगी ? 

जिला नूह मे रैनिवेल परियोजना के अतिम छौर पर पड़ने वाले लगभग सभी गावो मे 
पेयजल आपूर्ति नहीं हो रही है और लोगो को भारी कठिनाई का सामना करना पड रहा 
है | विभाग द्वारा इन गावो मे कब तक पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था की जाएगी ? 

कस्बा फिरोजपुर झिरका तथा 80 गावों की मजूरशुदा रैनिवेल परियोजना का कार्य कब 
तक पूर्ण हो जाएगा और इसका क्या-क्या अभी तक अलॉट नहीं हुआ है ? इस 
परियोजना के पूर्ण होने तक कस्बा फिरोजपुर झिरका तथा 80 गावों मे पेयजल आपूर्ति 
की विभाग द्वारा क्या व्यवस्था की गई है ?
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जिन गावों मे पेयजल आपूर्ति नही या कम हो रही है | विभाग द्वारा उन गावों व B 

मे पेयजल उपलब्ध कराने की क्या व्यवस्था सुनिश्चित की गई है ? 

विधान सभा क्षेत्र नूह व फिरोजपुर झिरका के टैक्निकली अप्रूव्ड एस्टीमेटस को अब तकें 

एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल क्यो नहीं दी गई ? 

जिला नूह के सभी विंगो (रैनीवेल सिविल व मैकेनिकल) मे कौन-कौन से कार्य व 

एस्टीमेटस (रैनीवेल सिविल व मैकेनिकल) लम्बित है ? इनकी नवीनतम स्थिति क्या है ? 

पलवल एक्सियन डिविजन न0 2 मे हुए पाईप घोटाले की जाच विजीलेस को सौंपी गई 

थी | विभाग द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?इसी तरह की और एस.ई पलवल 

के अन्तर्गत कार्यों की महकमे को क्या-क्या शिकायते प्राप्त हुई हैं और उन पर क्या 

कार्यवाही की गई है ? 
गुहला विधान सभा क्षेत्र के गाव भूना रत्ता खेडा धडाम लालपुर खेडी गुलाम अली 

पिसावल ,/पिसौल हेमूमाजरा हसुमाजरा खराल नदगढ सौथा व माझला मे पीने के 

पानी की जो पुरानी पाईप लाईने हैं उनकी हालत काफी खराब है। कृपया बताया जाये 

कि इन गावो मे विभाग द्वारा मई पाईप लाईने कब तक डाल दी जायेगी” 

विधान सभा क्षेत्र के गाव मैगडा में नया ट्यूबवैल लगाने का प्रस्ताव विचाराधीन है 

प्रस्ताव न 1541 दिनाक 27 12.2017 विभाग को भेजा हुआ है। इसक॑ अतिरिक्त 

गाव में सीवरेज लाईन व पीने के पानी की पाईप लाईन डालने की जरूरत है। 

o बताया जाये कि विभाग द्वारा ये सभी कार्य कब तक कर दिये जाम? 

गुहला विधान सभा क्षेत्र के गाव मोहनपुर मे वाटर सप्लाई का बोर बद पडा हुआ है इसे 

कब तक कर दिया जायेगा? इसके अतिरिक्त डेरा बाजीगर व मोहनपुर मे पीने के 

पानी की लाईन कब तक डाल दी जायेगी। इसी प्रकार से गाव मोहनपुर मे 

सीवरेज लाईन डालने की भी सख्त जरूरत है। कपया बत्ताया जाये कि विभाग द्वारा ये 

सभी कार्य कब तक कर दिये जायेगे? 

गुहला विधान सभा क्षेत्र के गाव सुल्तानिया I बाजीमर थेह बनेडा गुरू गोविन्द नगर 

रत्ताखेडा धडाम लण्डाहेडी व आन्धली मे पानी वाली ऊची टकी की जरूरत है। 

क्या विभाग के पास ऐसी कोई योजना विचाराधीन हैं? 

गुहला विधान सभा क्षेत्र के गाव पपराला(अहमदपुर गढा) भूसला बलबेहडा थेह बुटाना 

लण्डाहेडी शहजादपुर नानकपुरा भागल हेमूमाजरा( चण्डीगढ प्लाट बाजीगर बस्ती) 

बाऊपुर पर थेह बनेडा थेह खरक कागथली आन्धली तथा पिसावल /पिसौल & 

मे व पीने के पानी की पाईप लाईन की जरूरत है | कपया बताया जाये कि 

क्या विभाग द्वारा इस बारे मे कोई योजना तैयार की गई है? 

गुहला विधान सभा क्षेत्र के गांव मझेडी अगोध शादीपुर खुशहाल माजरा, लण्डाहेड़ी 

कसौली भूना गगडपुर व शादीपुर मे पीने के पानी के टयूबवैलज के बोरो के लिए बिजली 

की मोटरों मे काफी खराबी देखी गई है। इन सभी बोरो की मोटरो की जाच करवा कर 

जो भी कमी हो उनको जल्दी से जल्दी दूर करने के लिए विभाग द्वारा क्या कदम उठाए 

जा रहे हैं ताकि लोगो को पीने का पानी ढंग से मिल सके | 

गुहला विधान सभा क्षेत्र के गाव हरिगढ अगोध महमुदपुर खरकडा डण्डौता रामनगर 

सिहाली बाऊपुर/बौपुर मस्तगढ बाटिया थेह बनेडा नागल थेह खरक हरनौला व 

अटैला मे पीने के पानी की नई पाईप लाईन बिछाने की सख्त जरूरत है" क्या विभाग 

की इन गावों मे पीने के पानी की नई पाईप 'लाईन बिछाने की कोई योजना है? यदि है 

तो यह कार्य कब तक कर दिया जायेगा? 
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ANNEXURE-A 

As on dated 17 12 2018 

सख्या 
प्रश्नावली Reply/ Comment as on dt 17 12 2018 

वर्ष 201415 201516 तथा 2016 
17 & लिए हरियाणा विधानसभा 3 
प्रस्तुत की गई तथा पारित की गई 
रिपोर्ट मे समिति द्वारा की गई 
सिफारिश ,/अवलोकनो पर विभाग 
द्वारा क्या कार्यवाही की गई उन 
पर उठाए गए कदम? 

The detailed reply 15 as under 

la वर्ष 201415 मे प्रस्तुत की गई 
तथा पारित की गई रिपोर्ट | 

मेवली गाव मे पीने के पानी की 
समस्या को देखते हुए कमेटी ने 
चाहा कि मेवली गाव को रैनीवल 
स्कीम के तहत जोडा जाए | 
विभागीय अधिकारियों ने भी एग्री 
किया कि मेवली गाव को जल्द 
ही रैनीवल वाटर स्कीम से जोड 
दिया जायेगा | इसी त्तरह घासेडा 
गाव के लोगो से विचारविमर्श के 
बाद कमेटी ने चाहा और विभाग ने 
माना कि इस गाव मे पीने के पानी 
की बहुत समस्या है। इसलिए यहा 
पर रैनीवैल वाटर सप्लाई स्कीम के 
अतिरिक्त बडका गाव से टयूबवैल 
बेस्ड वाटर सप्लाई स्कीम से भी 
जोड़ा जाएगा। ताकि घासेडा गाव 
के जिन एरियाज मे रैनीवैल का 
पानी नही पहुंच रहा | वहा लोगो 
को पीने का पानी उपलब्ध हो 
सके। घासेडा गाव के लोगो के 
कहने पर कमेटी ने चाहा कि इस 
गाव की फिरनी से रैनीवैल वाटर 
सप्लाई की लाईन डाली जाए। 
ताकि रैनीवैल के पानी की प्रोपर 
सप्लाई हो सके। उपरोक्त गावों में 
पीने के पानी की कमी को देखते 
हुए कमेटी ने चाहा कि यहा के 
सभी टैक्स T ट्यूबवैल की 31 
मार्च से पहले सफाई करवाई 

Presently the Ranney well water पा 
village Mcoli 1s bemg supplied 25 per 
availability of electricity on Ranneywell 
source MBS at Kondal through IBS at 
Sangel 

To provide the Ranney well water m 
village Meoll an estimate amounting to 
Rs 148 07 Lakh has been approved by 
the WSSB agamnst which funds 

amounting to Rs4000 lakh allocated 
dunng the year 2017-18 

The details of works executed for village 
Meol are 85 under 

(1) Village Meoh 

(A) A new Pump of lgh capacity has 
been commuissioned at IBS m village 
Sangel on 11/06/2015 All leakages have 
been repaired and 2400 metre pipe lne 
has been laid upto existing boosting 
station No 2 (Eastern side) पा. village 
Meoli 

(8) The water 1n village Meoli 18 further 

supplemented from Canal based W/S 
Scheme for Nalhar Medical collage Nuh 
town & 17 wvillages from Badli Project 
and regular supply 15 being made from 
boosting station No 1 Meol (Western 
side) The present water supply status in 
this village 15 about 60 LPCD 

(2) Village Ghasera 

An estimate amounting Rs 262 00 Lakh 
for mstallation of 3 additional tubewells 
पा village Barka and laying of dedicated 
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|fiwn जहा पर भी पानी लीक 

होने के कारण वेस्ट हो रहा है 

उसको भी मरम्मत करके रोका 

ST तथा जो पाईपस टूटी हुई है 

उनको बदला जाए ताकि आने 

वाले गर्मी के सीजन मे यहा के 

लोगो को पीने के पानी को लेकर 

कोई समस्या न हो | 

झुसके अतिरिक्त कमेटी ने इस बात 

पर सिरियस _ बीस लिया कि 

GGkt ने कहा था 

कि 10 जनवरी तक नूह कस्बे को 

एस सी पी. सिवर लाईन से 

जोडकरग चालू कर दिया जाएगा | 

लेकिना आज 14 फरवरी तक भी 

यह- कार्य नहीं हुआ है] इसके 

अतिरिक्त कमेटी ने चाहा कि नूह 

विधानसभा क्षेत्र के गावो मे पीने 

पीने के पानी की सप्लाई को लेकर 

जिन अधिकारियों कर्मचारियों ने 

कोताही की है। उनको विभाग की 

तरफ़ से" हिदायत दी जाये कि वे 

, मेरपिष्या में सजग रहे कि इस तरह 

कीं कोताही न करे | 

pipe lmne for village Ghasera has been 

approved by the Govt and total funds 

have been allocated for the work 3 No 

TWs 1 village Barka have been dnlled 

for wvillage Ghasera Pipeline from 

village Barka to village Ghasera has been 

completed and will be commissioned 

after releasing of elect Connection on 

tubewells 

(3)  Clearance of st from 

Underground tanks All the 382 

underground water tanks were cleaned 

before 31 03 2015 This 1s a continuous 

process and Executive Engineers have 

been directed for cleaning of silt agam as 

per demand and necessity Dirng the 

current year 382 tanks have agam been 

cleaned upto 26 102017 In addition 1t 

has been diwected that 1f leakage 1s 

noticed anywhere in pipe line the same 

may be rectified on top prionty All 

sincere efforts are being made by the 

department to provide adequate potable 

drinking water 50 that there may not be 

any problem to the public 

(व) STP at Nuh Town- STP 1 put शा 

operation after commissioning of 600 

mm dia sewer As on date 178 sewer 

connections have been sanctioned ता Nuh 

town An cstimate cost to Rs 521 10 lac 

for repairing the daraged sewer of 500 

mm & 600 mm dia at Delhu - Alwar road 

and Jogipur road has been approved The 

work of repairing of 600 mm dia pipeline 

gt Jogipur road 15 completed and 

functional  Agamst  which work 

completed and testing 15 10 progress 

(5) In the varwous villages of Nuh 

constituency  where  difficulties have 

been faced by the people for drinking 

water due to  neghpence of 

officers/officials Strict warnings have 

been 1ssued to them for making alternate 

arrangements पा. the affectea areas are 

supplying dnnking water by means of 

water tankers and the same 15 well noted 

for future 

[t
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Asondt 17 12 2018 

ANNEXURE-B 

Latest position of unapproved/ ongoing estimates of Civil Wing of District Nuh 

क्र० |कार्य का नाम |अनुमानित (वर्ष कुल खर्च | ॥.3(651 position of 
Yo AN 2018—19 की गई... (work 

(लाख रु० |के दौरान राशि Asondt 11 12 2018 

मे) आबटित्त  |(लाख रु० 
निधिया मे) 
(लाख रु० 

मे) 
1 |. 2... | 3. | | 4... | | 5. |... 6... | 

लि महाग्राम योजना (136400 65000 कक 00 Combined DNIT for 
के तहत गाव Water supply & 

साकरस में Sewrage 15 under 

सीवरेज सुविधा check 

प्रदान करना | 

2... |महाग्राम योजना (946 30 500 00 कक 51 Combined DNIT for 
के तहत गाव Water supply & 
साकरस मे Sewrage 15 under 

जलापूर्ति की check 
सुविधा प्रदान 
करना 1 

3 |गाव अहमदबास |28 20 25 00 18 58 Pipes have been 

ब्लॉक फिरोजपुर received Work 15 1n 

झिरका जिला & progress & will 0६ 

मे वितरण 100mm campleted by 
डी आई पाईप 30 04 2019 

लाईन को बिछाने 
का कार्य। 

हि गाव 9IS 44740 लक 00 27 87 Pipes have been 
ब्लॉक तावडू, received Work 15 पा 

जिला नृहें मे progress & will be 

वितरण डी आई completed by 
पाईप लाईन को 30 05 2019 
बिछाने का कार्य | 

थी गाव बेरीनिफसी 11340 1340 762 Pipes have been 
तावडू ब्लॉफ recetved Work 158 1n 

तावड्ू जिला नूहें progress & will 06 
completed b 
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क्र० |कार्य का नाम. अनुमानित (वर्ष कुल @4 |Latest position of 

Yo लायत 2018—19 की गई work 

(लाख Bo |के दौरान राशि Asondt 17 12 2018 

मे) आबटदित.. |(लाख रु० 
निधिया मे) 
(लाख रु० 

मे) 
मे विल्नसम डी 31 03 2019 

आई पाईफ 
लाईन को छिछाने 
का कार्य 

है गाव भाजलाका 1304 1304 743 Pipes have been 

ब्लॉक तावऊू recerved Work 15 1n 

जिला € मे progress & will 06 

वित्तरणा Sard 
completed by 

पाईफा लाईन को 
31 03 2019 

बिछाने का कार्य। 

7... गाव ब्िस्सर' 21 22 21 1347 Pipes have been 

अकबास्पुर ब्लॉक recetved Work 15 11 

GIES जिला। नह 
progress & will 06 

मे विंतरण जी completed by 

आई पाईपा 31 03 2019 

लाईन को बिंछाने 
का कार्यी। 

है गाव डालाबास: (3590 2000 की 00 Pipes have been 

i तावड़ू, received Work 15 1n 

जिला' & में 
progress & will be 

वित्तरणा 100583 completed by 

लाईन' को बिछाने 

का कार्य | 

है गाव दिद्यसा 3115 ' 00 1115 Pipes have been 

ब्लॉक तावजू recerved Work 15 1n 

जिला I8 में, 
progress & will be 

वितरण 10093 
completed by 

डी आई पार्डम 31 05 2019 

लाईन कों घिंछाने 
का कार्य | 
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wo |कार्य का नाम अनुमानित (वर्ष कुल खर्च  |1.21651 position of 
o लागत 2018-19. की गई work 

(लाख रु० |& दौरान राशि Asondt 1712 2018 

मे) आबटित (लाख रु० 
निधिया मे) 
(लाख रु० 
भे) 

10 गाव डिगरहेडी |2765 25 00 15 38 Pipes have been 
ब्लॉक तावडू recetved Work 15 पा 
जिला & मे progress & will be 
बुस्टिंग स्टेशन ! completed by 

को अपग्रेड करना 31052019 
तथा वितरण डी 
आई पाईप 
लाईन को बिछाने 
का कार्य | 

11 |गाम फकरपुर 45 05 00 कल 41 85% work completed 
खोरी मे खराब Balance work will be 
हो चुके टयूवैल completed by 
के स्थान W नया 31 03 2019 
टयूवैल लगाना | 

12 गाव फतैहपुर 998 998 557 Pipes have been 

ब्लॉक तावडू recetved Work 15 ता 

जिला नृूहूँ में progress & will 06 

वितरण डी आई completed by 

बिछाने का कार्य। 

13 गाव घासेडा में (26200 11 21876 Pipe line from village 
जल वितरण Badka 10 Village 
प्रणाली मे सुधार Ghasera has been laid 

एवम 3 नये 3 No TWs drilled 

Electric conection 

ट्यूबैल लगाना । applhied Scheme will be 
completed by 
30 04 2019 

14 | गाव गोगजाका. 1740 1740 1003 Pipe received and will 
ब्लॉक तावडू be completed by 
जिला नूृहैं मे 31 04 2019 
वितरण डी आई 
पाईप लाईन को 
बिछाने का कार्य। 
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क्र० कार्य का नाम | अनुमानित [वर्ष कुल खर्च | Latest positon of 

Ho लागत 2018-19. |@ गई work 

(लाख रु० के दौरान राशि &5 on dt 17 12 2018 

मे) आबटित.... |(लाख रु० 

निधिया.... | मे) 
(लाख रु० 

मे) 

15 गाव गुढी ब्लॉक |1190 1190 00 Pipes have been 

तावडू जिला I8 
recetved Work 15 1n 

मे वितरण डी 
progress & will be 

आई पाईप 
completed by 

का कार्य | 

गाव गुरनावट 15 50 | 00 ' 00 Pipes have been 

ब्लॉक तावडू 
recetved Work 18 m 

जिला नह मे 
progress & will be 

वित्तरण डी आई 
completed by 

पाईप लाईन को 31052019 

बिछाने का कार्य | 

17. गाव हसनपुर 14 57 1457 00 Pipes have been 

ब्लॉक तावडू 
recerved Work 15 11 

जिला & मे 
progress & wll 06 

वित्तरण डी आई 
completed by 

पाईप लाईन को 31032019 

बिछाने का कार्य | 

18 गाव जफराबाद |1345 . 45 767 Pipes have been 

ब्लॉक तावडू 
received Work 15 1 

जिला नुृहैं मे 
progress & will be 

वित्तरण डी आई 
completed by 

पाईप लाईन को i 31 03 2019 

बिछाने का कार्य | 

ह गाव झामूवास 3870 दी 00 ' 00 Pipes have been 

ब्लॉक तावडू 
recetved Work 15 m 

जिला नं मे 
progress & wll be 

बुस्टिंग स्टेशन 
completed by 

को अपग्रेड करना 3105 2019 

तथा वितरण डी 
आई पाईप 
लाईन को बिछाने 

kil 

9
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wo (&1 का नाम अनुमानित [वर्ष कुल खर्च. Latest posthon of 
स० लागत 2018-19 |की गई work 

(लाख %o (@ दौरान |राशि Asondt 17122018 
मे आबटित  |(लाख रु० 

निधिया मे) 
(लाख रु० 

मे) 

हर गाव कालरपुरी (1916 1915 1115 Pipes have been 
ब्लॉक ताबडू recerved Work 15 1n 
जिला L मे progress & will be 

वित्तरण डी आई completed by 

बिछाने का कार्य | 

हर गाव कलवाड़ी  |1370 1370 कक 00 Pipes have been 
ब्लॉक तावडू recetved Work 15 1n 
जिला @& मे progress & will be 

वित्तरण डी आई , completed by 
पाईप लाईन को 31032019 

बिछाने का कार्य | 

22 गाव कलियाका |1170 1170 कक 60 Pipes have been 
ब्लॉक तावडू recetved Work1sm 
जिला 48 मे progress & फ़ा।| be 

वितरण डीआई completed by 

बिछाने का कार्य | 

ह गाव खरक 1610 1610 दर 00 Pipes have been 

सोहना ब्लॉक recetved Work 15 1n 
ततावडू जिला B progress & will be 

मे वितरण डी completed by 

लाईन को बिछाने 
का कार्य। 

24 गाव खरक तावडू (13 20 कक 20 कक 00 Pipes have been 

ब्लॉक तावडू received Work 18 पा 
जिला 78 में progress & will be 
वित्तरण डी आई completed by 
पाईप लाईन को 31 03 2019 

बिछाने का कार्य। 
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क्र० |कार्य का नाम अनुमानित (वर्ष कुल खर्च |Latest position of 

स० लामतत 2018—19 |की गई... |work 
(लाख रु० के दौरान राशि Asondt 17 12 2018 

मे) आबटित  |(लाख रु० 
निधिया मे) 
(लाख रु० 

मे) 
हे गाव खरखरी 1315 1315 745 Pipes have been 

ब्लॉक तावडू recetved Worh 15 1n 

जिला नृहैं मे progress & will be 

वित्तरण डी आई completed by 

पाईप लाईन को 31 03 2019 

बिछाने का कार्य। 

है गाव खोरी खुर्द (846 846 कक 65 Pipes have been 
ब्लॉक तावडू received Work 15 घा 

जिला नूर मे progress & will be 

वितरण डी आई completed by 

पाईप लाईन को 31 03 2019 
बिछाने का कार्य | 

27. | कोटा 3105 1600 1115 Pipes have been 

खण्डेवला § नया recerved Work 15 1n 

टयूवैल लगाना व progress & will 0८ 

पाईप लाईन completed by 

बिछाने कार्य | 31 03 2019 

ह गाव मण्डारका |25156 की 00 की 46 Pipes have been 

ब्लॉक तावडू received Work 15 11 

जिला नुृहें मे progress & will be 

वित्तरण 10099 completed by 

एवम 150mm 31032019 

डी आई पाईप 
लाईन को बिछाने 
का कार्य | 

ह गाव नागल 3110 3110 838 Pipes have been 

मुबारिकपुर ब्लॉक recerved Work 15 1n 

नगीना जिला € progress & will be 

मे gRe स्टेशन completed by 

का निर्माण करना 31072019 
तथा डी आई 
पाईप लाईन को 
बिछाने का कार्य | 

7
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wo |कार्य का नाम अनुमानित वर्ष कुल खर्च | Latest position of 
Ho लागत 2018—19 |की गई... |work 

(लाख Yo |& दौरान राशि Asondt 17 12 2018 

मे) आबटित (लाख रु० 
निधिया मे) 
(लाख रु० 

मे) 

30 गाव Y=g 1915 1915 1115 Pipes have been 

ब्लॉक तावडू recerved Work 15 मा. 
जिला नृहैं मे progress & will be 
वितरण डी आई completed by 
पाईप लाईन को 31 03 2019 

बिछाने का कार्य । 

31. गाव पढ़ेनी ब्लॉक |17 20 1720 कक 94 Pipes have been 
तावडू जिला नृहें recerved Work 15 in 
मे वितरण डी progress & will be 
आई पाईप completed by 

लाईन को बिछाने 31 03 2019 
का कार्य | 

32 गाव सबरस 16 10 की 10 कक 00 Pipes have been 
ब्लाक तावडू received Work1sin 
जिला 7€ में progress & will be 
वित्तरण डी आई completed by 

पाईप लाईन को 31032019 

बिछाने का कार्य | 

33 |गाव सालाका 16 10 1610 929 Pipes have been 

ब्लॉक तावडू received Work 15 11 
जिला 48 मे progress & will be 
वित्तरण डी आई completed by 
पाईप लाईन को 31 03 2019 

बिछाने का कार्य | 

34 | गाव शेखपुर 998 998 557 Pipes have been 
ब्लॉक तावड़ू recetved Work 15 पा 
जिला नृहैं मे progress & will be 
वितरण डी आई completed by 

बिछाने का Ty | 
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क्र० (कार्य का नाम |अनुमानित (वर्ष कुल खर्च. |Latest position of 

स० लागत 2018—19 |की गई work 

(लाख रु० के दौरान राशि Asondt. 17 12 2018 

मे) आबटित... (लाख रु० 

निधिया मे ~ 

(लाख रु० 

मे) 

35 गाव उलेटा जिला दी 65 1165 747 Pipes have been 

B मे पहले से received Work 15 in 

चल रहे टयूवैल progress & will 06 

से पैरीफरी तक completed by 

100 mm डी 
31032019 

आई पाईप 
लाईन को बिछाने 
का कार्य। 

ह गाव उटोन ब्लॉक |46 75 20 00 20 91 Pipes have been 

तावडू जिला 18 received Work 15 1n 

मे एक अतिरिक्त progress & will be 

टयूवैल लगाना completed by 

डी आई पाईप 
लाईन को बिछाने 
का कार्य। 

37 |गाव बाघनकी. (720 397 417 90% work completed 

ब्लॉक तावडू Balance work पा 

जिला नूृहें मे दो progress & will be 

नये टयूपेल 
completed by 

लगाना एवम 
31 03 2019 

वित्तरण डी आई 
पाईप लाईन को 
बिछाने का कार्य। 

38 |बाई बरोजी बीवा | 290 00 की 00 कि 00 DNIT for the village 

(फिरोपुर झिरका) Kotla and Kansali 15 

'कम्साली खेडला under preparation 

कोटला मेवली 
मोहम्मद पुर ¢ 
नलहड नावली 
एवम रावली में 
CWPP(RO) 
सिस्टम लगाना | 
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कार्य का नाम वर्ष 
2018-19 
के दौरान 
आबटित 
निधिया 
(लाख रु० 

में) 

कुल खर्च 
की गई 
राशि 
(लाख %o 

मे) 

Latest position of 
work 

As on dt 1712 2018 

39 गाव बावला 
रगाला पीपाका 
कलरपुरी भगोह 
GWI द्वारा 
लगाये गये 
टयूवैलो को पाईप 
लाईन से जोडने 
का कार्य। 

114 00 की की DI Pipe being arranged 

DNIT under 
preparation 

I गाव बेरियाबास 
खेडला खुर्द 
राजोली सहाबपुर 
तथा शेखपुर 
(फिरोपुर झिरका) 
मे 5 नलकूप 
लगाने का कार्य | 

की 12 1269 4135 Work completed 

a1 गाव भादस मे 
खराब हुऐ 
नलकूप के स्थान 
पर 3 नये 
नलकूप लगाने 
का कार्य | 

2510 1039 1471 Work 1n progress and 
will be completed by 
31 03 2019 

गाव भडगपुर 
ब्लॉक तावडू 
जिला नृहेँं मे एक 
अतिरिक्त मलकूप 
लगाना एवम 
नलकूप को पाईप 
लाईन से जोडने 
का कार्य | 

सबधित कार्य) 

कि लि Work पा progress and 
will be completed by 

31032019 
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कार्यी का नाम 
लागत 
अनुमानित वर्ष 

2018-18 
के दौरान 
आबटित्त 
निधिया 
(लाख रु० 

मे) 

Latest position of 

work 
Asondt 17122018 

43 गावा बिस्सर: 
अकबरपुर ब्लॉक 
तावड़ जिला नूहैं 
मे एक अर्तिश्क्ति 
नलकूप लगाना 
एवम TR को 
पाईप लाईन से 
जोडनें' का! कार्य 
सिचिल 
कम्घोनेन्ट' से 
सबधित कार्य) 

430 404 ' Work completed 

I e, चीला। ब्लॉक 
तावडू; जिला I8 
मे एक अत्तिर्टिक्त 
नलकूप लगाना 
एवम नलकूपः को 
पाईप' लाईन से 
जोडनें का कार्य | 
(सविल कम्पोतिन्ट 
से सबधित' कार्य) 

1770 कि DI Pipe bemg arranged 

DNIT under 
preparation 

I गाव. चिलावली 
ब्लॉक तावड़, 
जिला नूहेँ मे 
जालों वित्तरण डी 
आईं पाईप 
लाईन को बिछाने 
का कार्य ॥ 

2515 ' 031 DI Pipe beng arranged 

DNIT under 
preparation 

46 गाव मोयला 
ब्लॉक त्तीबद्धू, 
जिला नूहूँ में 
जल वितरण डी 
आई पाईप 
लाईन को बिछाने 

का कार्य 

85 ' ' DI Pipe being arranged 

DNIT under 

preparation 
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क्र० |कार्य का नाम अनुमानित वर्ष कल खर्च | Latest position of 
o लागत 2018-19. की गई... |work 

(लाख रु० (@ दौरान |राशि Asondt 17122018 
मे) आबेटित.  |(लाख रु० 

निधिया मे) 
(लाख क० 

मे) 
47 |गाव हसनपुर 1713 1398 1028 Work पा progress and 

बिलोडा ब्लॉक will be completed by 
फि0 पुर झिरका 31 03 2019 
जिला नृहैं मे एक 
अतिरिक्त नलकूप 
लगाना एवम 

नलकूप को पाईप 
लाईन से जोडने 
का कार्य | 
(सिविल 
कम्पोनेन्ट से 
सबधित कार्य) 

हर गाव हसनपुर 37 81 793 2988 85% work completed 
बिलोडा ब्लॉक Balance work पा 
फि0 पुर झिरका progress and will be 
Rrelr & मे completed by 
पाईप लाईन को 31 03 2019 

बिछाने का कार्य। 

ः गाव जाटका 15 06 1506 ' 00 Pipes have been 
सीसवाना जिला recetved Work 15 1 
T मे एक progress & will be 
अतिरिक्त नलकूप completed by 
लगाना एवम 31032019 
नलकूप को पाईप 
लाईन से जोड़ने 
का कार्य। (सविल 
कम्पोनेन्ट से 
सबधित कार्य) 

” गाव खेडकी 14 28 पक 00 1077 D1 Pipe being arranged 
ब्लॉक तावडू DNIT under 
जिला I मे एक preparation 
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कार्य का नाम अनुमानित 
लागत 
(लाख रु० 
मे) 

वर्ष 
2018-19 
के दौरान 
आबटित 
निधिया 
(लाख रु० 

मे) 

कुल खर्च 
की गई 
राशि 
(लाख रु० 
मे) 

Latest position of 

work 

Asondt 17122018 

तिरिक्त नलकूप 
लगाना एवम 

नलकूप को पाईप 
लाईन से जोडने 
का कार्य | 
(सिविल 
कम्पोनेन्ट से 
सबधित कार्य) 

51 गाव खेडली 
कला बदोपुर 
बहरीपुर डुगरी 
नगली तथा 
सोहलपुर 
(फिरोजपुर 
झिरका) मे 6 
नलकूप लगाने 
का कार्य | 

4475 I 46 84 Work will be 
completed by 

31032019 

52 खोरी कला 
(आजाद नगर 
तथा हनुमान 
TR)— गाव 
खोरी कला 
ब्लॉक तावडू 
जिला € मे 
आजाद नगर 
तथा हनुमान 
नगर कॉलोनी के 
तीन नलकूपो 
तथा वित्तरण डी 
आई पाईप 
लाईन को बिछाने 
का कार्य 

7700 हर हर DI Pipe एलाएट्ट arranged 

DNIT under 

preparation 



[i]
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wo |कार्य का नाम |अनुमानित वर्ष कुल खर्च  |Latest position of 
Ho लागत 2018-19 | की गई work 

(लाख o | दौरान राशि Asondt 17122018 
मे) आबटित  |(लाख रु५ 

निधिया मे) 
(लाख रु० 

मे) 

ः गाव कोटला 1158 723 ' 33 160mm dia = 500 Mtr 
जिला नूहेँ मे एक Pipe lme 1810 and 
अतिरिक्त नलकप balance work 17 
लगाना एवम दि progress & will be 

नलकूप को पाईप completed by 
लाईन से जोडने 31 03 2019 

का कार्य | - 
(सिविल 
कम्पोनेन्ट से 
सबधित कार्य) 

54 (गाव मूलथान 867 867 I 00 Work 1 progress and 
जिला नृहें मे एक will be completed by 
अतिरिक्त नलकूप 31 03 2019 
लगाना -एवम 
नलकूप को 
100mm  पाईप 

लाईन से जोड़ने 
का कार्य | 
सिविल 
कम्पोनेन्ट से 
सबधित कार्य) 

55. |गाव नोटकी 1423 918 60 100mm dia = 500 Mtr 
जिला 7§ मे एक Pipe line काठ and 
अतिरिक्त नलकप balance work घा 

लगाना एवम दे ए0ड्ास्55 & ही be 

comp te Yy 

नलकूप को पाइप ™ 30 04 2019 

का B | 
सिविल 
कम्पोनेन्ट से 
सबघित कार्य) 
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क्र० कार्य का नाम अनुमानित वर्ष कल @d  |Latest position of 

Mo लागत 2018—19 की गई work 

(लाख रु० के दौरान राशि Asondt 17 122018 

मे) आबटित .. | (लाख रु० 

निधिया मे) 

(लाख %o 

में) 

ह पाडा- गावशपाडा दे 55 दी 00 दे 00 DI Pipe being arranged 

ब्लॉकःतावडू-मे 
DNIT under 

100 एमएमवच्यास 
preparation 

डी आईः विद्वेकषण 
पाईप लाईमाकों 
बिछाने* के+लिसे 

लगभगां 
अनुमानित 
लागत! 

द गाव पाठ्खोह्ी . 36700 2000 393 46 Work will be 

हसनपुर'बिंलोडा 
completed by 

'बीवा साकरस 
31 03 2019 

गहबर सार्दई 
रोजका'मेवय 
—138 बन्ददपडे 

नलकूप्रों को पुन 
चालू करना 

| गाव रगाला' 2310 846 14 64 40% work completed 

ब्लॉक फिरोज़पुर 
Balance work in 

झिरका o T8 
progress & will be 

मे बुस्टिंग।स्टेशन 
completed by 

का निर्माणगकरना 31072019 

तथा! डी आई... 
पाईप लाईननकों 
बिछानेपका "कार्य | 

हर गाव राठीद्मस: |8308 00 47 80 40% work completed 

ब्लॉक तावडू- 
Balance work in 

जिला T एक 
progress & का! 06 

नलकूप लाना 
completed by 

बुस्टिंग स्टेशन 
31 07 2019 

का निर्माण/करना 
तथा डी आई 

"
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wo | कार्य का नाम |अनुमानित (वर्ष कुल खर्च | Latest position of 
Ho लागत 2018—19 की गई... |werk 

(लाख रु० के दौरान राशि Asondt 17 12,.2018 

मे) आबटित  |(लाख रु० 
निधिया मे) 
(लाख रु० 

मे) 
पाईप लाईन को 
बिछाने का । 
कार्य | (सिविल 
कम्पोनेन्ट से 
सबधित कार्य) 

ः गाव रावली 3515 2150 14 40 100mm dia = 2000 Mtr 
कुबराका बास Pipe hne 1810 and 
ब्लॉक फिरोजपुर balance work पा 

झिरका जिला o एएडलसक दे की be 
comp et 

मे नलकूप से 31 03 2019 d बुस्टिंग स्टेशन 
तक 100 एम एम 
डी आई पाईप 
लाईन को बिछाने 
का कार्य | 

ह 4 गाव रेहना में 2745 03 1142 2No TWs drilled & 
खराब BY elect Connection 
नलकूप के स्थान apphed Supply order 
पर 2 नये for DI prpes has been 
नलकप लगाना — placed on 25 07 2018 
(सिविलि Pipes are recetved and 
कम्पोनेन्ट से the work wall be 

सबधित completed by 
सबधित कार्य) 30 04 2019 

हर गाव घाघस के 1315 874 440 60% work completed 
पहाड़ी तलहटी A Balance work 1n 
पहले से चल progress & will 0८ 

नलकूप से डी completed by 
आई पाईप 31 05 2019 
लाईन को बिछाने 
का कार्य | 

ः 139 गाव में. |37765 8000 23190 55 % work completed 

बुस्टिंग स्टेशन Balance work 1n 
का निर्माण करना progress Work will be 



70 

क्र० कार्य का नाम अनुमानित (वर्ष कुल खर्च |Latest position of 

o लागत... |2018—19 की गई work 
(लाख रु० के दौरान राशि Asondt 1712 2018 

मे) आबटित (A" रु० 
निधिया मे) 
(लाख रु० 

मे) 
तथा डी completed by 

पाईप लाईन को 30 06 2019 

बिछाने का कार्य | 

लि खराब पड़े 25 00 की 00 622 9 Nos tubewells 
नलकूपो के commussioned and 

माध्यम से रैन balance work not 

वाटर हास्वेस्टिंग feasible 
कराना | 

हर गाव ठेकरी ब्लॉक |26 16 कक 00 कक 00 DI Pipe being arranged 

फिरोजपुर झिरका DNIT under 
जिला g म दो preparation 

नये नलकूप 
लगाना एवम 
पाईप लाईन को 
बिछानें का कार्य | 

ह मेदात के विभिन्न {46615 90 00 229 41 All tubewells 

गावों मे commussioned as per 

जी0डब्ल्यूफआई0 estimate scope Work 

द्वारा लगाये गये completed 

नलकूपों को 
पाईप लाईन से 
जोडकर चालु 
करना। 

67. |फिरोजपुर झिरका (2100000 |1254000 6647 30... The work for Ranney 

विधानसभा क्षेत्र well project will be 

के 80 गावों में completed 10 5 phases 

यमुना के निकट upto 31 12 2020 Phase 

नलकूष लगाकर wise scope works 15 85 

रैनिवैल का under 

निर्माण कर 
जलापूर्ति मे Phase [ It includes 

सवर्धन करना | construction of 4 MBS 
and One Ranney Well 
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wo कार्य का नाम अनुमानित 
लागत 
(लाख o 
मे) 

वर्ष 
2018-19 

कूल खर्च 
की गई 
राशि 
(लाख करु० 

मे) 

Latest position of 
work 
Asondt. 17 12 2018 

Work of Ranneywell 15 
पा progress and PCC 

started Excavation of 
UGT Malhaka 
completed and 
Boundary wall 15 ता 
progress 

Phase 2 It includes 
laying of pipeline of 
s1ze 900 mm dia of 

length 65 KM DI pipe 

of approximate length 
of 16 KM laid 

Phase-3 it mcludes 4 
IBS and 31 2 KM 
pipeline 50% workof 
IBS Sakras completed 
Office Building 18 पा 
progress Approximate 

3 2 KM pipelme laid 

Phase 4 It includes 
construction of 105 
SBS and layng of sub 
nsing main of 165 96 
KM DNIT for this 
work 15 under 
observation 

Phase 5 - It includes 
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क्र० |कार्य का नाम अनुमानित |वर्ष कुल खर्च | [8681 position of 

Ho लागत 2018-19 | की गई work 
(लाख रु० के दौरान राशि Asondt 17 122018 

मे) आबटित (लाख रु० 

निधिया मे) 
(लाख रु० 

मे) 
distribution pipeline of 

110 KM DNIT 15 
under preparation 

i फिसेजपुर झिंरका की 00... (60000 3238 41 . - 

शहर में यमुना के 
निकट नलकूप 
लगाकर रैनिवैल 
का निर्माण कर 
जलापूर्ति मे 
सवर्धन करना | 

ह फिरोजपुर झिरका |207 40 की 00 थी 00 DNIT under 

शहर मे स्थित preparation 

500 एमएएल0 
डीए एसघटी0पी0 
को नवीनतम 
तकनीक तकनीक 
BT अपग्रेड 
करना! 

70. | फिरोजपुर झिरका |970 00 20 00 930 65 95% work completed 

सीवरेज सुविधा Balance work 1n 

प्रदान करना | 
progress 

71 नूहें सीवरेज 44575 20 84 425 61 90% work completed 

स्किम सुविधा के Balance work पा 

द्वारा लम्बित progress 

दायित्वो का 
निषटान | 

72 |नृूहें शहर- 600 |52110 180 00 467 28 100% work campleted 

एम एम मौजूदा Testing ता progress 

सीवरेज पाईप 
लाईन का 
एसएटीएपी0 नूहें 
गैस एजेन्सी 
जोगीपूर तक 
जिर्णॉधार करना | 
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क्र० कार्य का नाम. अनुमानित |वर्ष कुल @d | Latest position of 

स० लागत 2018-19. की गई work 

(लाख रु० |® दौरान राशि Asondt 17 12 2018 

मे) आबटित | (लाख रु० 
निधिया मे) 
(लाख रु० 

मे) 

73. |तायडूं शहर मे की 95 10000 002 DNIT under 

स्थित 45 preparation 

एम0एलएडी0 
एसएटी0पी0 को 
नवीनतम तकनीक 
द्वारा अपग्रेड 
करना । 

74 |तावडू शहर W (106050  |20000 463 68 50% work completed 
सीवरेज सुविधा Balance work 11 

प्रदान करना | progress & (0 06 

completed by 
31 03 2019 

75 |भादस- 50 गाँवों 889 00 173 38 726 91 DNIT for installation of 

मे जल आपूर्ति pumping machinery 

बढोतरी के लिये and laying of pipeline 

विभिन्न आकार from boosfter 1tlao existing 

की prpeline of villages 

की डी 0आई0 हद परााइ 236 00 Lakh 

prepared and रा] be 

डालने मशीनरी shortly submutted 10 
लगाने एवम टैंक Head office 

निर्माण का कार्य। 

76. |भादस- गाँव. 1186 20 175 00 136 74 DI pipe received and 

भादस मे जल work allotted to the 

आपूर्ति TSR agency Now work 15 m 

के अन्तर्गत progress and will 06 

विभिन्न आकार धममपाटाद् 9४ 
की आन्तरिक 
जल वितरण के 
लिए पाइप डालने 
बारे | 
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%o कार्य का नाम अनुमानित |वर्ष कुल खर्च . |[.81€51 position of 

He लागत 2018—19 की गई work 

(लाख रु० |के दौरान |राशि Asondt 17 122018 

मे) आबटित.. |(लाख रु० 

निधिया मे) 
(लाख Yo 

मे) 

77 |ब्लाक पुन्हाना 99 95 40 00 37 16 DI pipe partly recerved 

फिरोजपुर झिरका and work allotted to 

व नगीना के the agency Now work 

अन्तर्गत आने 15 1n progress ard will 
be completed bv 

वाले स्कूलों मे 31 03 2019 

करने बारे 100 
मिली मीटर की 
पाइप लाईन 
डालने का 
अनुमान | 

78 हुइूका- गाँव. 1500 कक 00 12 04 Scheme completed 

हूहका तहसील 
नगीना जिला 
मेवात मे जल 
आपूर्ति योजना मे 
सुधार के लिए 
अनुमान | 

79 (नई और 60 00 22 32 41 33 Work completed Only 

झारोकंडी - habilities pendmng 

आईएबीएएस0 
मढियाकी से गाँव 
€ और 
झारोकडी मे जल 
आपूर्ति योजना मे 
सुधार के लिए 
अनुमान | 

हर बीसरु-- बीसरु |450 74 200 00 303 88 DI pipe recetved and 

समूह के 9 गावों DNIT for the work has 

को आन्तरिक been approved for Rs 

जल वितरण व 
119 95 lakh on 

जल आपूर्ति 19 12 2018 

नवीनीकरण का 
अनुमान | 



- 
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क्र० |कार्य का नाम |अनुमानित |वर्ष कूल खर्च |Latest position of 
स० लागत 2018-19. | की गई work 

(लाख $o (@ दौरान |राशि Asondt 17 12 2018 

मे) आबटित... (लाख रु० 
निधिया मे) 
(लाख रु० 

मे) 
81. सुन्हेडा- सुन्हेडा |49000 200 00 195 94 DI pipe recetved and 

समूह D 12 DNIT under 
गावो को preparation and will 06 
आन्तरिक जल submutted 10 H O by 
वितरण व जल 26 12 2018 

आपूर्ति 
नवीनीकरण का 
अनुमान | 

82 |तेड- तेड समूह (37720 200 00 218 15 DI pipe recerved and 

के 9 गावो की work allotted (0 the 
आन्तरिक जल agency and will be 

वितरण व जल completed by 
आपूर्ति 30 06 2019 
नवीनीकरण का 
अनुमान | 

83 |शादीपुर-शादीपुर |20 00 20 00 14 68 DI pipe received and 
ब्लॉक नगीना work allotted (0 the 
जिला € मे agency and will be 

जल वितरण & completed by 
लिये 100 एम एम 31 03 2019 
डी आई पाईप 
लाईन को बिछाने 
का कार्य। 

84 | जमालगढ- गाँव 1247 50 100 00 97 66 DI pipe recerved and 

जमालगढ मे जल DNIT under 
आपूर्ति उन्नयन के preparation 
लिए एक 
अतिरिक्त बूस्टिंग 
स्टेशन बनाने के 
लिए अनुमान | 

पक विभिन्न गावो 604 90 179 48 444 41 Work allotted and work 
रैनीवैल सैगमैन्ट 70% completed and 
लेग-+ के तहत will be completed by 
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क्र० |कार्य का नाम |अनुमानित |वर्ष कुल खर्च पाला position of 

स० लागत 2018—19 |की गई... |work 

(लाख रु० |के दौरान |राशि Ason dt 17122018 

मे) आबटित. |(लाख रु० 
निधिया.... | मे) 
(लाख रु० 
मे) 

विभिन्न el की 3103 2019 

जल आपूर्ति मे 
सुधार के लिए 
अनुमान। 

ह अकलीमपुर — (4095 2500 ' 00 DI pipe received Work 

गाव अफलीसमुर र allotted to the agency 

मे जल पूर्ति and will be completed 

योजना में सुधार by 31 03 2019 

के लिए पाइपा 
लाईन लगाना व 
बूस्टिग स्टेशन के 
निर्माण & लिए 
अनुमान | 

87. |हसनपुर नुँह--  |24 50 20 00 कक 00 DI pipe recetved Work 

गाँव हसनपुर. नुंह allotted to the agency 

मे जल आपूर्ति and will be completed 

सुघार के दिए by 31 03 2019 

बाई पास लाईन 
बिछाने के लिए 
अनुमान | 

88. | जिला नुँह के... 16890 000 कि 00 Tender called for the 

ब्लाक पुन्हाना' wark of mstallauon of 

फिरोजपुर झिरका 
tubewell and R O 

व नगीना & system and (0 be 

अन्तर्गत आने opened on 24 12 2018 

वाले स्कूलों A 
जल वितरण 
करने बारे 
टयूबवैंल व आर0 
ओए लगाने का 
अनुमान | 

* पब्लिक हेल्थ... |5435 30 00 1577 Work 15 10 progress 

मण्डल पुन्हाना 
क्षेत्र के अन्तर्गत 

L} 
iy
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क्र० |कार्य का नाम अनुमानित |वर्ष कुल खर्च  |Latest position of 
o लागत 2018-19 |की TE  |work 

(लाख रु० |® दौरान राशि Asondt 17 12 2018 

मे) आबटित  |(लास्खर रु० 
निधिया मे] 
(लाख रु० 

मे) 
समस्याग्रस्त 
ग्रामीण इलाकों में 
जल टैंकर के 
माध्यम से 
पेयजल की 
आपूर्ति के लिए 
अनुमान | 

ही जिला 98 69 60 69 60 3722 Work taken up as per 
पलवल के क्षेत्र में requirement from time 
पेयजल आपूर्ति to time 
के सबध मे सूखे 
से निपटाने के 
लिए अनुमान | 

ह जमालगढ़- 246 85 3000 2879 DI pipe partly recerved 
पुन्हाना ब्लॉक का Work allotted (0 the 
गाँव जमालगढ agency and wall 00 
समूह के 5 गावो completed by 
को आन्तरिक 31 10 2019 

जल वितरण 
योजना के कार्य 
का अनुमान | 

ही मोहम्मद नगर- (24 90 350 थक 19 Work 15 1n progress and 
बुस्टिंग स्टैशन के will be completed by 
निर्माण से जल 31 03 2019 
आपूर्ति योजना मे 
सुधार के लिए 
अनुमान | 

ही पिनगवा- 2715 15 50 की 00 DI pipe not recerved 
अकबरपुर रोड Work allotted to the 
पिगवान ब्लॉक मे agency and will be 
गोशाला को जल completed by 
कनैक्शन प्रदान B 30062019 
करने का 
अनुमान | 
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wo कार्य का AW |अनुमानित |वर्ष कुल खर्च. |1.81651 position of 

स० लागत 2018—19 |की wg  |work 
(लाख रु० के दौरान |राशि Asondt 17 12 2018 

मे) आबटित (लाख रु० 

निधिया मे) 
(लाख रु० 

मे) 

o4 |सिगार- गाव |5700 3500 2034 The work 18 In progress 

सिंगार तह्सीलिन and 15 likely 10 be 

पुन्हाना जिला completed by 

मेवात जला 
31 03 2019 

आपूर्ति योजना;?मे 
सुधार के लिए 
अनुमान | 

है सुन्हेडा- जिला" |926 10 170 00 389 24 The work 1s ता progress 

नुँह के ब्लॉफ 
and 15 likely to be 

पुन्हाना BT completed by 

सुन्हेडा समूह के 31 03 2019 

12 गावो B A 
वृद्धि योजना" केव 
लिए अनुमान | 

है तेड- जिला'नुँह |608 75 100 00 323 25 70% work completed 

के ब्लॉक Y and balance work 15 11 

के गॉव o= progress and 15 likely to 

समूह के 9५गावो 
be completed by 

को जल वृद्धि 31 03 2019 

योजना के लिए 
अनुमान | 

97 'पुन्हाना शहर के |464 20 150 01 गा 00 Work recently allotted 

बकाया क्षेत्र मे" to agency and 

सीवरेज सुर्विधाा 
mspection ए SW pipe 

प्रदान BT | completed Work will 
be started very shortly 

i ऊटटा --महात्मा (13 40 10 00 ' 00 Work allotted to the 

गाँधी ग्रामीण 
agency 

बस्ती योजनारके 
अन्तर्गत 11न0 
टयूबवैल लगाने 
और पाईप लाईन 
बिछाने बारे | 

1
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क्र० | कार्य का नाम अनुमानित (वर्ष कूल खर्च |Latest position of 
o लागत 2018-19. |की गई work 

(लाख रु० & दौरान राशि Asondt 17122018 

मे) आबटित (लाख रु० 
निधिया मे) 
(लाख रु० 

मे) 
ही बडोता - महात्मा कक 35 कक 35 कक 00 व 

गाँधी ग्रामीण 
बस्ती योजना के 
अन्तर्गत पाईप 
लाईन बिछाने 
बारे | 

है मालब - महात्मा |11 61 750 कक 00 -do 
गाँधी ग्रामीण 
बस्ती योजना के 
अन्तर्गत पाईप 
लाईन बिछाने 
बारे | 

101 खिकेरा - गाँव |10410 40 00 4172 DI pipe partly recetved 
अकेरा मे जला and Work allotted (0 
वृद्धि हेतू | the agency and 15 ता 

progress 

102 |छपेरा — गाँव मे [11 00 11 00 989 DI pipe recerved Work 
याईप लाईन द्वारा allotted to the agency 
जला वृद्धि हेतू i and work 15 10 progress 

and work will be 

completed by 
31012019 

103 |डबालू ~ गाँव मे |20 10 1500 1800 DI prpe received Work 

पाईप लाईन द्वारा allotted to the agency 
जला वृद्धि हेतू ] and 80% work 

completed and work 
will be completed by 
31 01 2019 

104 |डबालू - गाँव में | 24 85 00 1841 DI pipe received Work 
पाईप लाईन द्वारा allotted (0 the agency 
जल्ञा वृद्धि हेतू [ and 80% work 

completed and work 
will be completed by 

31012019 
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क्र० |कार्य का नाम अनुमानित (वर्ष कुल खर्च | Latest position of 

स० 'लागत 2018—19 |कीो गई... | कण 
(लाख क० |के दौरान राशि Asondt 17 122018 

मे) amafed (लाख रु० 
निधिया मे) 
(लाख %o 

मे) 

105 |हिलालपूर -- गॉव 15 21 15 21 10 92 DI pipe received. Work 

मे पाईप लाईन allotted 10 the agency 

द्वारा जला वृद्धि and work will be 

हेतू | completed by 

31012019 

106 |1किरण जटटा- 331 331 260 DI pipe recetved Work 

गॉघ मे पाईप allotted (0 the agency 

लाईन द्वारा जला and work will be 

वृद्धि हेतू completed by 

E T 3101 2019 

107 |किरजे मेव- गॉव |216 216 139 DI pipe recerved Work 

मे पाईप लाईन completed 

द्वारा जला वृद्धि . 

हेतू | 

थी कुरथला - गाँव 11100 1100 897 Work completed 

में पाईप लाईन 
द्वारा जला वृद्धि 
हेतू | 

109 [निजामपुर और {7070 कक 00 52 51 DI pipe recerved Work 

छावा- गाँव मे allotted (0 the agency 

पाईप लाईन द्वारा and work will be 

जला वृद्धि हेतू completed by 

k. < 30 06 2019 

i उजीना — गाँव |8 16 816 723 DI pipe received Work 

मे पाईप लाईन allotted (0 the agency 

द्वारा जला वृद्धि and 30% work 

हेतू । completed and work 

will be completed by 

31 01 2019 

114 |12 न0 स्कूल - (2480 24 80 | 00 Work 15 1 progress 

12 स0 स्कूलों में 20% work completed 

पीने का पानी and work will be 

उपलब्ध करवाने completed by 

बारे | 31 03 2019 
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क्र० |कार्य का नाम अनुमानित (वर्ष कुल खर्च 1.65 position of 
Ho लागत्त 2018—18 |की गई... |work 

(लाख रु० के दौरान राशि Asondt 17 12 2018 

मे) आवबटदित  |(लाख रु०८ 
निधिया में) 
(लाख रु० 

मे) 
112 |अलदूका — गाँव |12 70 लक 00 की 00 Work completed 

में पाईप लाईन 
द्वारा जला वृद्धि 
हेतू | 

113 |छापरा - गाँव मे |56 55 25 00 6 63 DI pipe arranged Work 
पाईप लाईन द्वारा allotted (0 the agency 
जला पृद्धि हेतू | and work 1n progtess 

and work will be 

completed by 
3101 2019 

' किरा — पाईप कक 50 6 84 19 40 Work completed 
लाईन बिछाने 
और बूस्टिंग 
स्टेशन के कार्य 
हेतू । 

115 |मालब — पाईप (35 30 1751 1778 Work held up due to 
लाईन बिछाने stay पा court case 

और बूस्टिंग 
स्टेशन के कार्य 
हेतू | 

116 |नीशेरा - गाव में |109 65 50 00 47 95 DI pipe partly recerved 
पाईप लाईन द्वारा Work allotted to the 
जला gfg आई agency 
बी एस सुडाका 
द्वारा | 

117 1राहूका - गाँव मे |38 02 *” 00 कक 00 T/W yet to be dnlled by 
पाईप लाईन द्वारा GWI 
जला वृद्धि हेतू | 

118 टाई - बूस्टिंग 24 40 “ 00 व 39 Work completed Only 
स्टेशन के कार्य pending habilities 

हेतू | - Electric Connection 
Pending 
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wo (o का' AW |अनुमानित वर्ष कुल खर्च |Latest position of 

स० लागत 2018—19 |की गई work 

(लाख रु० |® दौरान |राशि As ondt 17 122018 

मे) आबटितत. |(लाख Yo 
निधिया मे) 
(लाख रु० 

मे) 

119 (विभिन्न गाँव — (42960 80 00 288 41 90% work completed 

विभिन्न गाँवों में and will 06 completed 

जला वृद्धि. हेतू by 31 03 2019 

रैनीवेल सममेट 
लैग - 2.के 
द्वारा जो कि CM 
announcement 

के अन्तर्ग आता 
है। 

(L
)
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OBSERVATIONS/RECOMMENDATIONS OF THE COMMITTEE 

The Commuttee took serious view of non submission of reply to the Report of 
the years 2015 16 and 2016 17 The Commuttee expressed ॥$ serious concern for non 
implementation of the Report for the year 2014 15 The Committee visited the District 

of Nuh on 14 02 2015 along with the Senior Officers of the Distrtct Administration and 
the Public Health Engmeering Department The Committee visited the STP Nuh V 
Malab V Meoli V Ghasera etc and found that there was serious problem of drninking 
water पा District Mewat The Commuttee discussed the problem of drmking water with 
the departmental representatives and gave necessary directions to solve the problem of 
drinking water पा the area The Commuttee expressed 15 unhappiness because एव the 
pendency of works and non unplementation of the ebservations of the Committee 1n the 
Report for the year 2014 15 The Commuttee directed the departmental officers to 
comply with the observations/recommandations at the earliest and directed that stringent 
action should be taken against the erring officers ए the Department who are responsible 
for farlure 1n supply of drinking water पा district Nuh 

The Committee desired to visit the STP Nuh V Malab V Meolt V Ghasera 
and other areas of District Nuh पा the month of May 2019 The Department assured the 
Commuttee that the pending works will be completed before the visit of the Committee 

The Committee expressed its unhappmess for not taking pumitive action 
against the officers of the Department and the contractors who are responsible for the 
fraud पा the commussioning of the STP and sewer lines पा Nuh town The Commuttee 
directed the departmental representatives to take punitive action aganst the officers of 
the Department and the contractors within 15 days 

The Commuttee observed that the announcements / assurances given by the 
Chief Minister should be fulfilled and the commencing works should be completed at 
the earliest The Commuttee also desired that the announcements made by the Chief 
Minister should not be rejected on the pretext of non feasibility 

The committee observed that the works of cleaming of sewer lines in the State 
of Haryana are not being done properly Therefore the Commuittee desired that the new 
Jettmg Machines and Bucket Machines for clearance of the sewer lines 06 immed:ately 
purchased for every District of Haryana 

The Commuttee 100 serious view of the matter ratsed by Shri Rahish Khan 
MLA Punhana regarding non laying of the distribution pipe lines in the area of 
Punhana The Committee also observed that the payments have been made for the 

factitious and bogus works to the contractors by the officers of the department The 

Commuttee also ordered an inquiry into the matter पा supervision of पा Rahish Khan 
MLA Punhana
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IRRGATION & WATER RESOURCES DEPARTMENT 

Committee framed the following questionnaire 

1 विधान सभा मे वर्ष 2015-16 2016-17 Tl 2017-18 मे की गई कमेटी की 

रिपोर्ट में विभाग से सबधित्त मामलो व आश्वासनों पर क्या की गई? लम्बित 

मामलों का वर्णन व कारण बताए जाये? 

माननीय मुख्यमत्री द्वारा दिनाक 2882016 को रतिया जिला फ़तेहाबाद के दौरा 

कार्यक्रम के दौरान टोहाना हल्के के सदर्भ मे फतेहाबाद डिस्ट्रीब्यूटरी की आर डी -0 से 

लेकर 78000 तक की रिहेबिलिटेशन करने वाली एक घोषणा जिसकी सख्या 15114 व 

अनुमानित लागत 1887 17 लाख रूपये है की गई थी। एक लबीं अवधि बीत जाने के 

बावजूद भी मुख्यमन्नी जी की इस घोषणा पर विभाग द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही 

नहीं की गई है। विभाग इस सदर्भ मे अपना स्पष्ट विवरण प्रस्तुत करे? 

माननीय मुख्यमत्री द्वारा दिनाक 28 82016 को रतिया जिला फतेहाबाद के दौरा 

कार्यक्रम के दौरान टोहाना हल्के के सदर्भ मे समैण डिस्ट्रीब्यूटरी की आरडी-0 से 

लेकर 54820 के छोर तक की रिहेबिलिटेशन करने वाली एक घोषणा जिसकी संख्या 

15117 व अनुमानित लागत 76033 लाख रूपये है की गई थी। विभाग इस सबध मे 

की गई आवश्यक कार्यवाही का स्पष्ट विवरण प्रस्तुत करे तथा इसके अलावा टोहाना 

हल्के की निम्नलिखित मागो पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है- 

(@) बलियाला गाव की माग पर टोहाना बलियाला रोड पर भाखडा मुख्य 

लाईन की आरडी 532000 पर वीआर पुल का पुनर्निमाण जिसकी 

अनुमानित लागत 350 00 लाख रूपये है 

(@) तलवाडी-तलवाड़ी ढाणी पर घग्गर नदी पर वीआर पुल का निर्माण 

जिसकी अनुमानित लागत 25000 लाख रूपये है 

() कालबन फीडर आरडी 0 से 17205 की रिहेबिलिटेशन का कार्य 

जिसकी अनुमानित लागत 25000 लाख रूपये है| 

टोहाना हल्के में बलियाला हैड के नजदीक सिचाई विभाग की काफी जमीन खाली पड़ी 

हुई हैं जिंस पर म्यूजिकल फाउटेन एक झील और रीवर फ़ट तथा एक रैस्ट हाउस 

बनायां जाने की जरूरत है ताकि इसे स्थान को पर्यटन के तौर पर विकसित करके 

प्रदेश के लिए राजस्व प्राप्ति की जा सके। पर्यटन को बढावा देने की दिशा में विभाग 

द्वारा क्या कोई अपेक्षित कार्यवाही की जा रही है? 

बलियाला हैड से भाखडा मेन ब्राच तथा फतेहाबाद ब्राच मे पर्यटकों के लिए बोटिग की 

व्यवस्था करने का कोई विचार है ताकि इस क्षेत्र मे पर्यटन को बढावा मिल सके | 

आगरा कैनाल के हथीन रजबाहे से डाढका माइनर एवं डकौरा माइनर मे दर्जनो गावों 

की सिचाई हेतु पानी की व्यवस्था करने के संबध मे विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा 

रही हैं? 

उजीना डाइवर्जन ड्रेन के 67 किलोमीटर दूर गाव खिरकी मे बने रेगुलेटर को 75 

किलोमीटर दूर शिफट करने हेतु विभाग द्वारा क्या किसी कार्यवाही को अमल मे लाया 

जा रहा हैं? यदि हा तो यह कब त्तक शिफट हो जायेगा |
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आरडी 191000 हासी ब्राच पर (अमरहेडी पुल) (डी आर-ब्रिज) जर्जर अवस्था मे है को कब 
तक बना दिया जायेगा 

आर डी 194000 हासी ब्राध पर साईं बाबा मन्दिर के सामने घोडा पुल बनाए जाने का क्या 
कोई प्रस्ताव विभाग के विचाराधीन है? यदि हा तो कब तक बनाएं जाने की समावना है। 

जीन्द शहर मे कैनाल रैस्ट हाउस जर्जर अवस्था मे हैं। अन्य ज़िलों की तरह जीन्द मे 
सिचाई भवन बनाये जाने बारे विभाग ने क्या कदम उठाए हैं? 

जीन्द विधान सभा क्षेत्र के अतर्गत आने वाली निम्न माइनरो को टेल तक पानी पहुंचाने 
के लिए कब तक रिहेबिलिटेट किया जायेगा- 

) जुलानी सब माइनर 

(1) झाझ खुर्द माइनर 

(पा) सगतपुरा माइनर 

() ईक्कस माइनर 

%) इईटल खुर्द माइनर 

(v1) दरियावाला सब माइनर 

(vi) जाजब्रान माइनर 

पुन्हाना विधान सभा क्षेत्र मे उजीना ड्रेन पर नार्थ पोसर के लिए एक पम्प हाउस की 
जरूरत B क्या विभाग द्वारा पम्प हाउस लगाने की कोई योजना बनाई गई है कपया 
बताए ? 

RD 79266 उजीना ड्रेन सिकरावा पलवल रोड पर पुल टूटा हुआ है और RD-49000 
उजीना ड्रेन पिनगवा होडल रोड पर भी पुल की हालत जर्जर है। इन दोनो पुलो की 
मरम्मत का काम कब तक शुरू कर दिया जाएगा कृपया बताए ? 

RD 235000 गुडगाव कैनाल पर लहरवाड़ी-बढ़ा के फील्ड पाथ के लिए एक नए पुल 
की जरूरत है और RD 235000 गुड़गाव कैनाल कुत्तकपुर फील्ड पाथ के लिए भी एक 
नए पुल की जरूरत है क्या विभाग द्वारा इन दोनों पुलो को बनाने की कोई योजना है 
कपया बताए ? 

पुन्हाना विधान सभा क्षेत्र मे क्या विभाग द्वारा गगयानी माईनर का एक्सटेंशन किया 
जाएगा कपया बताए 7 

उुनदाना विधान सभा क्षेत्र मे नार्थ पोसर ड्रेन मढियाकी ड्रेम और नीमका ड्रेन की दोबारा 
लेवलिग खुदाई व सफाई की जरूरत & | क्या विभाग द्वारा कोई ऐसी योजना बनाई 

जा रही है जिससे पम्पो g इनमें पानी आसानी से जा सके कपया बताए 7. - 

माननीय मुख्यमत्री महोदय के द्वारा की गई घोषणा नम्बर 21032 दिनाक 22 05 2018 
को उरलाना माईनर RD 70000 से RD 100000 के कार्य से सबधित की गई थी। 
मौजूदा स्थिति को देखते हुए इस कार्य को RD47450 से RD 100000 तक किए जाने 
की जरूरत है। क्या विभाग द्वारा इस कार्य की एप्रूवल देने के लिए कोई आवश्यक 
कार्यवाही की गई है और इसके साथ-साथ इसकी नवीनतम स्थिति बताई जाए ?
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मेवात फीडर कैनाल बनाने की आवश्यकता सरकार ने क्यों महसूस की तथा केन्द्रीय 

जल आयोग (सी डब्ल्यूसी) द्वारा पारित मेवात फीडर कैनाल की प्रोजैक्ट रिपोर्ट क्या 
है? 

गुडगाव कैनाल मे यमुना नदी का पानी सिचाई के लिए किस तरह पहुंचता है? इस 

व्यवस्था को विस्तारपूर्वक बताया जाये? 

क्या यह तथ्य है कि गुडगाव कैनाल मे यमुना से पानी की बजाय दिल्ली के सीवरेज 

तथा उद्योगों का जहरीला रसायन युक्त पानी ही गुडगाव कैनाल के द्वारा किसानो को 

मिल रहा है? 

वर्ष 1994 जून महीने मे हरियाणा सरकार ने एसवाईएल का निर्माण ना होने की 

वजह से 1994 मे प्रदेश मे उपलब्ध पानी का सारे प्रदेश मे सभी नहरो मे हिस्से का पुर्न 

बटवारा किया था। गुडगाव कैनाल को सरकार के 1994 के आदेश के अनुसार उसके 

हिस्से का पानी किस तरह मिल रहा हैं? गुडगाव कैनाल को 1994 के आदेशानुसार इस 

पानी को मिलने की प्रणाली को विस्तारपूर्वक बताया जाये। 

सफीदो विधान सभा क्षेत्र के पिल्लूखेडा ब्लॉक मे कालवा किनाना गागोली लिक व 

पडाना ड्रेनो के ओवरफलो और जर्जर हालत के कारण इस क्षेत्र के कई गावो की 

हजारो एकड फसल हर साल बर्बाद हो जाती है। हाडवा गांगोली खरक MR मोरखी 

तथा भागखेडा जैसे गावो के किसानो का हर साल भारी बारिश से काफी नुकसान 

होता है। पिल्लूखेडा ब्लॉक की इन ड्रेनो को चौड़ा करने की सख्त जरूरत है। कपया 

बताये कि विभाग द्वारा पिल्लूखेडा ब्लॉक की ड्रेनो को चौडा करने का काम कब तक 

पूरा हो जायेगा। 

सफीदो विधान सभा क्षेत्र के रजबाहा सख्या तीन मे पानी की मात्रा कम होने के कारण 

कई गावो के खेतो मे सिचाई का पानी पर्याप्त मात्रा मे नहीं सहुच पाता है। अत 

रजबाहा सख्या तीन की क्षमता बढाई जाये ताकि किसानो को के लिए पानी की 

कमी न B | कपया बताये कि विभाग कब तक उक्त रजबाहे की क्षमत्ता बढ़ा देगा । 

सफीदी विधान सभा क्षेत्र के सिवाणा माल हरिगढ बागढड़ कला इत्यादि गावो का 

बारिश का पानी भम्भेवा गाव मे एकत्र हो जाता है। इस की भौगोलिक स्थिति 

बेसिन समान है जिसके केन्द्र मे भम्मेवा गाव है। हर साल भम्भेवा गाव के लोग इस 

समस्या से जूझते हैं। भम्भेवा गाव मे जल निकासी के लिए उच्च क्षमता के पम्प हाउस 

लगाने की संख्त आवश्यकता है। कृपया विभाग बताये कि पम्प हाउस की क्षमता बढाने 

मे कितना वक्त लगेगा |
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ANNEXURE-X 

Observations/recommendations of the Commttee for the year 2016 17 

Sr 

No 

Observations/recommendations Reply 

I The Commuittee observed that the 

department पा एड reply stated that 

19000 Ft of Sehatpur dram has been 
cleaned but Sh Lalit Nagar MLA 

Tigaon constituency showed latest 

photographs which clearly shows the 

bad condition of the drain and 
confirmed that no cleaming work has 

been done 

e The Committee therefore, 
recommended that a stnict 
action may be taken agamst 

those officers who have given 
wrong report to the ACS The 

Committee also recommended 
that ACS may drect Chief 
Engineer to coordinate with 
Shn Lalit Nagar for cleaming 

the above said drain 

It 1s submutted that clearance of 
Sehatpur Drain was done at that time 

and now the work of constructing 
Sehatpur Dram Pucca from RD 

11000 to 19000 and Re modeling 

from RD 0 to 11000 1s under 

progress which will be completed 
before next flood season 

It is submitted that no wrong 
report was given but actual facts 
were intimated It 15 further stated 

that the officers/officials of 
Irnigation Deptt contacted Sh 

Laht Nagar ML A and shown 
hum शा photographs before and 

after cleammg of dramm and he 15 
satisfied with the action taken by 

the Deptt 

The Commuittee observed that water 15 
not reaching to the tail of distributanes 
falling 1 the area of Tigaon Hathin 

and Mewat 

e The Commttee therefore 
recommended that department 
should check as to why water 15 
not reaching to फिट tail of 
distributanes falling 1 पट 
constituencies of Shri  Lalit 

Nagar, Shr1 Kehar Singh & Shn 
Zakir Hussain and submut thewr 
report to the Commttee within 
one month time alongwith पिला" 

suggestions to resclve this 

problem 

Tails of channels falling पा Tigaon 

and Mewat constituencies are 
suffeing due to  dilapidated 

condtion of channels In Hathin 

constituency less water 15 released 
by UP Imigation Deptt m the 
channels due to which tals are 

suffening 

Tigaon Constituency 1 ' phase of 
rehabtlitation of Chamnsa Disty 
from RD 1300 75000 has been 
completed Water reached upto RD 
82000 Tenders of 2™ phase 1e 
rehabilitation of Chainsa Disty from 
75000 109000 are under process of 
approval Rehabilitation of Khen 

Kalan Mmor Fandpur Mmor & 
Muhern1 Sub Minor has  been 
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completed Tails of Fardpur Minor 
and Mujhenn Minor have been fed 

Water reached upto RD 27000 of 

Kheri Kalan बाण Tail 15 at RD 
35500 and 15 likely to be fed by 31 
January 2019 

Hatlun Constituency Tails घाट 
suffering due to receipt of less water 
in Agra Canal System as regulation 

fadministrative control 15 with U P 

Irmgation Deptt 

Mewat Constituency - 
Rehabilstation of Indrt Disty Ujpmna 
Disty  Fuozpur Jhitka Dasty 
&Banarsi Disty 15 required Tenders 
for Indnn Disty Firozpur Jhirka 
Disty and Banarsi Disty have been 
allotted Works has been started 

Revised Admimstrate Approval for 
Rehabilitation of Ujpmna Disty 15 

under approval Tenders of the same 

will be called soon However 
mnternal clearance of these channels 

15 being done regularly to ensure 
avatlability of water at Tail पीटा 

completion of Rehabilitation works 
8115 will be fed regularly 

The Commiitee further observed that 

05 KM. head area of Dadka Minor 

could'nattbecleaned due to the control 

of UP Gavernment 

« The Committee therefore 

recommended that the 

department may take up this 

1ssue wuth UP government छाती 

the outcome of the achon may 

be mtumated to Committee 

The Dadka Minor has already been 

cleared मीणा Head to tail except 1% 
KM 

Adminstrative Approval for internal 

clearance of 1* KM of UP 
Channels have been accorded by the 

Govt U P Whll start work soon 

Further, under Honble CM 

announcement (code no 15201), 

Rs 24 lacs have been deposited 

with the UP Irrigation Deptt. for 

repairmg  of Kithwari Head 

Regulator for effective regulation 

Work has been started 

n
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The Commuttee observed that proposal 
of rising of Nuh Sub Branch and Nuh 
distributary has been approved and 
sanctioned by the Honble Chief 
Minister Haryana in the year of 2015 
considering 1ts necessity but the work 
has not started yet due to the bad 
intention of some officials at office of 
Chief Engmeer Dellu The Commuttee 
therefore desred that the work be 
started as soon as possible 
e The Committee therefore, 

recommended that a lgh level 
Commuttee shonld be 
constituted to enquire mnto this 
matter in detail and also submut 
the report to this Commttee 
within one month Shn Anurag 
Rastogs, Principal Secretary 
assured to form a Commttee of 
three  Chief Engineers to 
enquire this matter and submat 
the report within one month 

The work has been allotted to the 
agency afier completing all फिट 
necessary formalities Work has 
been completed and 180 has been 
fed 

The Commuttee also observed that the 
proposal of digging of Dubalu Minor 
& Uleta Minor in district Mewat are 
wrongly rejected by the office of (पार्टी 
Engineer Delht because the diggmg 
of Dubalu Minor & Uleta Minor 15 the 
only proper solution to the problem 

The Committee has taken 
the serious view on the matter and 
directed that घाट Commuttee of three 
Chief Engineers will also enquire 
into this matter and submit their 
report withm month to ths 
Commuittee 

A meeting was chawred by the 
Hon ble CM 1n this 1ssue and 1t was 
decided that 

Regarding Dubalu Mmor — SE 
YWS Cucle Fandabad will submit 
detasled report after its re 
examination 
Vigilance enquiry be conducted 10 
find difference mn bed levels of the 
Changel and to find root causes for 
non feeding of Tail 

The Commuttee further observed that 
there 15 a great problem of water 
loggmg 1 Hathn & Nuh 
Constituencies 

The Commuttee therefore 
recommended that above said 
Commuttec of three Chief Engmeers 
will also take up tius 1ssue and suggest 
the solution to resolve this problem 
and _submit therr report to Vidhan 

In this regard a commuttee of 3 
Chief Engincers was formed by the 
EIC IWR wide No 1536-42/Xen 
W/2017 Dt 07/06/2017 
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Sabha Commuttee 1n one month time 

Shnn Anurag Rastogn Prmeipal 

Secretary Irngation Department 

has assured that all these directions 
will be followed by the Commuttee 

of thres Chief Engmeers The 
Committee recommended that at 

the time of visit of Committee of 

three Chief Engineers on the spot, 

the concerned MLA as well as the 

Deputy Commussioner be informed 

and invited to accompany them 

The commuttee of 3 Chuef Engineers 

formed to suggest solutions of vater 

logging problem छा Hathin and Nuh 

has submutted 1ts report to EIC 
which has been accepted Report 15 

placed at Annexure G For sclving 

problem of water logging 1n vulages 

namely Hassanpur and Uleta etc 

work of construction of drain along 

Mandkola Road with estimated cost 
of Rs 29 00 lacs has been completed 

at site 

For assessing the problem of water 

logging along Gurgaon Canal from 

RD 105000 to 149000 
Administrative Approval for 
mstallation of 52 No tubewells at a 
cost of Rs 5310 lacs has been 
accorded by the Govt CRRI Delln 

has been engaged a consultant 

Report will be recerved by 

28022019 Further action will 06 

taken accordingl 

The department 1n 1ts reply stated that Command  Area  Development 

13 districts have been finalized for the 

mstallaton of commumty based 

solar/gnd powered mucro irrigation 

mfrasiructure 

The Committee therefore 

recommended that a separate 

project may be prepared by the 

department for Fatehabad district 

m order to mplement the 

community based solar/grid 

powered micro irrigation 

infrastructure 

Authonty (CADA) has taken up 8. 

Pilot Project for installation of 

Commumty Based  Solar/Gnd 

Powered Micro [rrgation 

Infrastructure 1n  existing  canal 

commands 1n vanous distnicts of 

Haryana on turnkey 08518 

The financial outlay of the project 

was 24 65 crore coverng total CCA 

of 1972 49 Hectare Now the scope 

has been increased covermg 2231 

Hectare area costing Rs 30 60 crore 

Out of 14 scheme 11 arz now 

operational and remamng will be 

completed very shortly  Hon ble 

Chief Mmuster had desired that one 

such project should be 1mplemented 

पा each block of Haryana during फिट 

laying of foundation stone of the 

project dated 17 12 2016 

Accordingly after hectic 

consultaton with farmers State 

Govt has proposed to extend this 
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project to one outlet per block with 
the canal command covering 20957 
Ha area of 127 outlets @Rs 1 25 
lakh/Ha of tentative cost Rs 262 00 
crore In this project three blocks 

Tohana Fatehabad and Bhuna with 
command area 979 hactare of 6 
outlets costing 12 25 crore will be 
covered पा. Fatehabad district The 
State Govt proposed this project for 
considering selection under D3S 1 
mtiative of NITI Ayog After 
scrutiuzing it was informed by 
NITI Ayog that the Haryana Project 
has been shorthsted among 20 
projects out of 400 projects recerved 
for support for development under 
PPP mode Chief Engineer CADA 
Haryana presented the information 

desired by NITI Ayog explaining the 
strong will of the State and wview 
towards need to conserve water and 
15 optimum utihization On the basis 
of mformation provided by Chief 
Engmeer CADA NITI Ayog 
shortlisted thus project m the top 14 
projects for which development 
support services will be provided to 
the projects to transforming projects 
delivery through PPP s 

Now State Government has 
decided to take up project under 
PPP Mode पा. large contiguous 
cluster of more than 10,000 

Hectare Accordingly 14949 
Hectare area has been selected पा 
Fatehabad district and with the 
advice of NITI Aayog bid for 
“Providing Techmical Consultancy 
Services  for Development of 
Integrated Micro-Irnigation (IMI) 
Infrastructure है selected 
Culturable Command Area (CCA) 
Clusters in Haryana of PPP Mode 
was called through ¢ tendering 
mode and opened on 09012019 
whach 15 under process 
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ANNEXURE - G 

No 1138/SF Dated 25/09/2017 

(10 

Th tnpn दा हो (वा 

tripation &W/R De partment 

Haryana | anchkula 

Sub tnvestigation  report regarding ९ 
hnical u‘nblllw 

दिए of renabitication of pabalu MInoF and 

Ref vour affice iciter No 1530 A2/XEN W 

wvhnor 

chablhtatio
n of एप्स न 

canal and 1t 

i) Tuchmcal viabihty feasibllity of 

Dubalya Minor off 1akvs from RD 104365/R side of Gurgaon 

_noth 1 RD 0 to 33500 with aischarge of 17 15 Cs It welgate different vnllagehs 1 + 

9011 Narin| abad (803: Gqangell Kird poundary Lhhiperd and Chhf.\t:cnrD 

(१४0 Minor wis can yructed during 1990 and it 5 हा heawy filbng betwfi:(-n 

»,00 to 74150 In past dunng पा runnmy, pertad of minnr seepage occurred mo t 

of b du o which the crop 1 16 noarby field 80t damaged Morcover dut w 

150 of minoran the he vy filling tload/raln water could not be d¢rawned out 

con 11 
Iying arLa) causing furthe r damigeé to the 

pruperly 2008 the munar {being 2 low 

(1025 

KeLping m view the problem explaned above project estimate for 

jowLting ind remodehng of Dabatu minor from AD 4000 १० 16050 was prepared 

e admtistra e wpprovil of this project Wi granted wide Govt memo No 

10 22014 W dt 10/01/7011 amounting 9८ 48 10 1005 Work was got executed 

A the e A pump houst 4t RD 16650 was constructed for Iifting the water for 

teeding Dabalu Minor from RD 1665010 33500 

Now the willgers of village Kira Chhachera Chhipers Gangoh gtc are 

तह आप? the lowering of Dabalu Minor from RD 16650 to 33500 and joining 1T to 

the Nuh Drain as duc ta electne break down of pump house water 5 not re‘achm; 

upto tut of the minor 

The record of lowerng of Dubalu Minor from RD 16650 to 33500 was 

produced before the comniittee members by the 5६ YWS Circle Fanidabad cum 

Member Secretary of the committee It 

hotwern हि दि 1५०50 to 33500 15 1n grod conwdaltsmrnepordmde Chb‘f him एड existng सामान 

लाए fieding he (311 | due Lo | की (20008 fit The problerm of 

। ए। एज्0 break down of the pumps पोईति00 at RD 

th
 

14
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- 

16050 On perusal of actal 1 ord 1t ha bean found that पाई problem € ¢ 

resolved by ronmectng the PP house to Indopendent feeder रे 

onstant/continuous upply of electrienty could b mamtained Other पौएडा 12. 

th ¢ a (पट Generator पा @ instalied at the pump house As पाई NSL 0९५ ५ 

20 b ¢ 3500 o e ¢ ! ०५0१४ 18 to 628 41 and गए diggint F3I ¢ 

cm htra (Lol LeFroualnte facmets will have to 0 2 to 4 व एस fre 

e वाट hence aftas lowenng निधि munor between RD 16650 to 33500 the 

ot remain in command of the channel and cuitivators will ha « 

It was further reported by him that tho 

1 the ounor 15 

दि] 1 g ot wih 

तप tha water fo 1 rigating therr fields 

55 v oen RO 33500 to Nub Dram wherg the extension 0 

ल 2ndud are not ready to pive thesr land on circle rate at any cost 

In view of the abave the committec recommended that the proposal of 

Inveeting of Dabalu Minor and joining it ta Nuh Drain 5 tochmieally not feasible as 

he eusting mmmar 1s ¢ 17० ता atng "६ oMY “थे 37 A»e for permanent 

प्रा दा ही AN LS हि 5 hauld be made 

{rede JUat ime Dirs | 

Jrn 

कोच छा व दि 15 11, it b1 o 

c एएीएर ८ 110 पाए] 2 ! ५... [2 ॥ 01 

Cow 310. heulebs 1 
. 

W) Tuchnical viab bty feasibility of rehabllitation of Ule 3 Dicty 

Uil Disty off ake from RD 85209/R of Gurgaon Cenat lts fength 1 

31046 हा आएं di charge s 29 Cr It serves villages namely Silan| Kiranj शाही 

एएा 1. #ि anpur . छित . (िडए१ Khahlpur Gangoh elc तो channel १४३६ 

wonstiucid during the year 1966 

Now uillagers of willage  Sani Kiran] Kherli Jreta Hussanpur Ul.ta 

Mhedy khalilpur Gingol ar deminding lowening of Uleta Dy ty and its extension 

upte Nub दि पी 

SE १४४५ ला. (yndabad cum Member Secretary af the commudee reported 

that if Ule a Disty 15 lowerea then the adjoining area will not remain था command 

g ultvate 15 will have to पी water for irngating पं figlds Existing NSLY are 

पाए ady high~r than the हि ता mast of the reach of this Disty For ready reference 

NSLs and FSLs of the channe) at some reaches are tabulated below 

[ RG - ~ I_" NSL का. ना 
व ० A हु. हवा 51 पी 

गए कक T T GA 6T 640 42 | 
F _ 11000. समा बल 63273 T B3I 15 _‘ 

. खा पा गा पा का T T कक 
- b I — हक - e कक,
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It further lowered by 3 to 41 as demanded by willagers tha channel will not 
Serwe amy command nd the channed will 'ose its function 

He furthe~reported that for extension of the channel upto Nuh Brun farmers arc 

#Notmady 011४९ ther and hunce scheme cannot be exccuted 1t site 

- (हि v ew of the 130४0. the rommittec rucommended thit the proposal of 

le wenng एव Uleta Disty ind 1५ crtursion  technically not ‘easible as the existing 

mirar 1s.capable of irrigating the command area Accordingly this schemc shoutd 

be droppexdt 

] 

1 M Suggestion to resolve the problem of water logging घा Hathin & 'Nuh 
conrstitutbncy 

Scme of the water logging problem of vilage Hassanpur Ule a etc will be 
solved with the completion of work of construction of dramn along Mandkcla road 
जाएं outfallum, in to outfall channel Some of the water logging problem of village 
११01 कण Jeata etc will be solved with the laying of pipe I ne by agr culture 
priment tu ther the probien of water logging on loft & nght side of Curgaon 

C a3t fram RD 105000 to 149000 will also be controlled after ymplementa 10 of 
construction of 52 No bore holes The case of testing 501 charges stands submitted 
to Govt wide 51 YWS Circle fandapad office No 85/SF dt 27/01/2017 and the 
project estimate amounting to Rs 436 61 lacs for installation of 57 No tuke wells 
has been sent to SE Project wide SE/YWS (पाल FBD No 1072 73/3 M छा. 12/9/2017 for putiing up In the STC Meeting 

! TR OE . AK Balra Jawdedp Rap—" Rake जरिए, n &anufigjeeanega supennlenc g Cng neer CE{Gonihy Lion Chief Engineer/Vigilance ChlefngmaeriYWS YWS Ct~e Farcabad Irmgatien & W R lerigation & W R Iingalicn & W R Manchku a Parchkula 
Haryana Qelr 

1
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ANNEXURE Y 

Observations/recommendations of the Commuttee for the year 2017 18 

Sr 

No 

Observations/recommendations Reply 

| The Commttee desired that the 
wotk of deepeming of Dobalu 

Minor पा Nuh District be done at 

the earliest 

A commuttee of Hon ble MLAs Sh Zakar 
Hussain and Sh Rahish Khan wvisited 

Dubalu Minor on 20 01 2018 to discuss 

the 1ssue with Engmneer शा. Chuef पाए & 
W R Deptt It was felt that 1f deepeming 

of Dubalu Minor 15 done then the minor 
will be converted 1n a drain and the area 
will net remamn under command for 
irigation To feed छा! of the Channel 

Diesel Generator Set costing 8 74 lacs 1s 
beng purchased for which 
Admunistrative  Approval has been 

accorded by the Govt After mstallation 
of Generator Pump House ना! get un 
mtermattent power supply and tail will be 

fed 

A meeting was chaired by the Hon 016 
CM 1n this 1ssue and 1t was decided that 

regarding deepening of Dubalu Minor - 
SE YWS Circle Fandabad will subrmit 
detailed report after 15 re examination 

The Committee observed that 

there 1s a problem of water 
logging at the head of Uleta 

Minor 1 Nuh District and the tail 

15 not fed Therefore the 
commuftee recommended that the 
department may reconsider the 

proposal of converting the Uleta 
Mmer mto drain so that the 

problem of water logging can be 
solved 

A commuttee of Hon ble MLAs Sh Zakar 

Hussam and Sh Rahish Khan visited 
Uleta Disty on 20 01 2018 to discuss the 

issue of deepemng of Uleta Mimor with 
Engineer in Chuief पाए & W R Deptt As 

per decision taken at site concerned 
villagers were approached by XEN/Nuh 
to get thewr consent for Jowerning of Uleta 
Disty but the shareholders up to RD 

22000 did not agree to फिट proposal 
Downstream RD 22000 there 15 some 
differences n the Bed Levels of this 

mnor for which remodeling of the Minor 
downstream RD 22000 15 bemg explored 

A meeting was chaed by the Hon ble 
CM 1n this 1ssue and 1t was dectded that 
Vigilance enquiry be conducted to find 
difference 1 bed levels of Uleta Disty 
and to find root causes for non feeding of 

Tail 
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The commuites observed that the 
existmg morms for hmng  of 

watercoursessare at the rate of 24 
ft peracc.offCCA and the policy 

for hmng एड watercourses at पीट 
rate: of 40, ft* per acre has been 

submuttedd to» the Government 
approval' The Commuttee 

recarnmendezl. that this 15506 be 
takem up witththe Government on 

priomty 

The matter regarding approval of policy 
of liming of watercourses @ 40 ft per 
acre from already existng norms of 
liming of watercourses @ 24 ft per acre 

has already taken up with Government on 

priority 

The Commmitee observed that 

reparr work of Bhakhra Mam 
Line, MNunwara Branch and 

BhakhraMainiBranch 15 not being 
done: property therefore the 

Committee. recommended that the 
departmeat. should make 2 long 

terneplan. for ifs repair 

The department has noted the 
recommendattons of the committee The 
repair of cnitical patches in some reaches 

on Bhakra Mamn Branch stands executed 
durmng Apnl 2018 closure The action 15 

also under process for preparation of 
project eshmate for rehabilitation 
/remodeling of BMB As 1t 15 an 

mterstate channel the final action 
depends upon the view taken by partner 
states 1n thas matter The matter with 

partner States will be taken after 

preparation of Project Estimate and पड 
clearance from STC of the deptt which 

may take time 

The Cormmttes observed that due 
to heavy rains; water 15 flooded m 
the- jungle near Bikti willage m 

Punhana. @onsttuency  from 
Rajastham berder The Committee 

desired thatt the matter may be 
takem upe with  Rajasthan 
Govemment. for putting the flood 
water 1n the: Gorgaon Canal and a 
permament solution be made of 

this problem: 

Bikt1 village of Punhana constituency 15 

situated m low lying area There 15 no 
land belonging to the Deptt for 

constructing Pump House and Drain for 
dewatering of accumulated water durmg 
rainy season Survey of the area 15 being 
camed out to ascertain ॥5 feasibility and 
after that the proposal will be submuitted 
to the Rajasthan Govt for getting फिट 

permussion 10 install Pump House प्रा thewr 
land and for putting the rain water in 

Bharatpur Feeder 

However temporary Pumps are mstalled 
in this area as per requirement and 
demand during rammy season छि 

dewatering 
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OBSERVATIONS/RECOMMANDATIONS OF THE COMMITTEE 

During the oral examination the departmental representative informed the 
Commuttee that the control of Agra Canal 15 with the Uttar Pradesh Government due to 
which the Department 15 facing problems in imngation and maintenance works The 
Commuttee destred that the Irrigation Department should take up the matter with the 
Uttar Pradesh Govemnment m order to sort out the problem of uTigation and 
maintenance works The Commuttee also deswred that the Department shouid make 
efforts to also have the control of Agra Canal and पड other mmors पा] addition to the 
control of Uttar Pradesh Government 

The matter regarding extension of Nuh Distributery from RD 1 18 000 to 
RD 136000 was discussed m the meeting and the departmental representatives 
assured the Commuittee to re examine the matter and further necessary action would be 
taken 

The departmental representatives informed the Committee that Dubhalu minor 
could not be used for Irmgation properly because the minor was digged 1n the middle 
The Committee recommends that an enquiry be made as to why the Dubhalu minor was 
digged 1n the middle 

During the oral exammation of the representatives of the Department it was 
informed that the industrial waste and sewerage from 08101 15 put हा the Yamuna River 
and that water goes to Gurgaon Canal due to which Gurgaon Canal has also become 
polluted 

The Commuttee therefore desired that a strong objection be made to the Delh 
Government for putting the industrial waste and sewerage In Yamuna River and desired 
that a letter may be written to Delh1 Government पा this regard 

The Committee desired that the matter regarding diggmg of Uleta प्रात प्रा 
Distt Nuh may be re examined and further necessary action be taken to sort out the 
problem of water logging
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POWER DEPARTMENT 

Commuttee framed the following questionnaire 

1 

10 

11 

12 

टोहाना ब्लॉक मे डार्क जोन होने पर टयूबवैल की मोटरों की क्षमता बढाने की जरूरत 

है | क्या विभाग की ऐसी कोई योजना है ? यदि हा तो विभाग द्वारा दोबारा सर्वे 

करवाकर इस योजना को कब तक लागू. कर दिया जाएगा ? 

क्या विभाग द्वारा टोहाना हल्के के म्योद कला व कुदनी गाव मे नये बिजलीघर का 

निर्माण करने की कोई योजना है ? यदि हा तो इस काम को कंब तक पूरा कर दिया 

जाएगा 7 

क्या विभाग द्वारा टोहाना हल्के के गाव कुला मे विभाग का. एसडीओ दफ्तर चालू 

करने की कोई योजना है ? यदि हा तो इसको कब तक चालू कर दिया जाएगा ? 

क्या विभाग टोहाना बलियाला हैड पर व॑ भाखडा मेन ब्राच तथा फतेहाबाद ब्राच पर 

पनबिजली बनाने की परियोजना लगाने की सभावना पर विचार कर रहा है? 

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युत योजना के तहत जिलानुसार कितनी-कितनी राशि 

आबटदित की गई है । इस पर कितना कार्य हो चुका है और कितना काम बाकी है ? 

विधान सभा क्षेत्र होडल में हसनपुर कस्बा व आसपास के देहात मे सभी फीडर 

ओवरलोडिड हैं | इस कारण बिजली की भारी समस्या बनी हुई है तथा बार-बार 

अधोषित कट लगाये जाते है | इस समस्या के समाधान करने हेतु क्या विभाग 220 & 

वी सब-स्टेशन मीरपुर कौशली मे 25/ 315 एमबीए का एक अतिरिक्त ट्रासफार्मर 

लगाने पर विचार करेगा ? 

जिला पलवल के होडल विधान सभा क्षेत्र के नगर परिषद एव देहात एरिया मे 

ओवरलोड के कारण बार-बार अघोषित कट लगाये जाते हैं | इस समस्या के समाधान 

करने हेतु क्या विद्युत विभाग होडल 66 के वी सब-स्टेशन पर 12%/16 एमवीए का 

एक अतिरिक्त ट्रासफार्मर लगाने पर विचार करेगा ? 

ग्राम बचारी उप-मण्डल होडल मे माननीय मुख्यमत्री जी ने दिनाक 910 2016 को 

हसनपुर जनसभा मे 66 के वी सब-स्टेशन बनाने की घोषणा की थी | इसे कब तक 

बना दिया जाएगा ? 

ग्राम गदी पढ्टी व ग्राम बेढा पट्टी को सन् 2015 से नगर परिषद होडल के साथ जोडा 

गया है | इन गावों को जोकि नगर परिषद के AL न 2 3 7 8 व 9 क भाग हैं 

इन्हे कब तक शहर के आधार पर बिजली की आपूर्ति की जाएगी ? 

सोहना विधान सभा क्षेत्र मे ग्रामीण जगमग योजना का कार्य अभी तक अधूरा है और 

कार्य धीमी गति से चल रहा है विभाग बताए कि इस कार्य को कब तक पूरा कर 

लिया जायेगा? 

सोहना विधान सभा क्षेत्र मे कुछ कालोनियो मे खम्बे ट्रासफार्मर व केबल की समस्या 

काफी ज्यादा है | क्या विभाग बताएगा कि इन समस्याओ का समाधान कब तक कर 

दिया जाएगा”? 

सोहना विधान सभा क्षेत्र में खेतो में बिजली कै तार काफी नीचे आए हुए हैं और 

जिनकी हालत काफी जर्जर है जिस कारण से हादसा होने का डर बना रहता है और 

अभी कुछ समय पहले गेहू की 10 एकड फसल जलकर राख हो गई थी और आगे भी
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किसी भी समय कोई हादसा होने का डर है। क्या विभाग बताएगा कि ऐसी समस्या का 
हल कब तक कर दिया जाएगा? 

सोहना विधान सभा क्षेत्र के गावो की ढाणिया जो खेतों में बनी है वहा पर लोगो को 
जो बिजली एग्रीकल्चर की है वह सिर्फ कुछ घटे ही मिलती है क्या विभाग ऐसी कोई 
योजना बना रहा है कि ढाणियो के लोगो को गावो के लोगो के बराबर बिजली मिल 
सके । यदि हा तो कब तक कृपया बताए? 

सोहना विधान सभा क्षेत्र मे जिन जिन गावो मे लाल डोरा के अदर 11000 वोल्ट 
बिजली की लाईने हैं जो घरो स्कूलों तथा अन्य इमारतों के ऊपर से गुजरती है | वहा 
से इन तारों को शिफ्ट करने की क्या विभाग की कोई योजना है | यदि हा तो इन्हे 
कब तक हटा दिया जाएगा? 

सोहना विधान सभा क्षेत्र मे अभी भी पुराने समय के लोहे के बिजली के खम्बे हैं 
जिनकी हालत काफी जर्जर है जिनसे हादसा होने का पूरा खतरा रहता है | क्या 
विभाग के पास इन खम्बो को हटाने की कोई योजना है | यदि हा तो इन्हे कब तक 
हटा दिया जाएगा? 

सोहना विधान सभा क्षेत्र मे किसानो को खेती करने के लिए सौर ऊर्जा के कनैक्शन 
लगाने की क्या विभाग की कोई योजना है। यदि हा तो ये कनैक्शन कब तक लगाने 
शुरू कर दिए जाएगे ताकि जिससे किसान अपनी खेती अच्छी तरह से कर सकें | 

क्या विभाग द्वारा पुन्हाना को डी एच बी वी एन डिवीजन बनाने की कोई योजना है | 
यदि हा तो कब तक बना दिया जाएगा? 

पुन्हाना सब डिवीजन मे दो ही पावर हाउस है एक पुन्हाना और दूसरा पिनगवा यह 
हलका काफी बडा है इसलिए इन दो पावर हाऊसो से पूरे हलके मे बिजली आपूर्ति 
चल नहीं पाती और काफी कट लग जाते हैं इसलिए यहा. चार नये पावर हाउसिज 
का निर्माण करने की जरूरत है और ये चारो पावर हाउसिज सिगार नैवाना बीसरू 
और सिरोली मे बने तो पूरे हलके की बिजली सुचारू रूप से चल पाएगी क्या विभाग 
की ऐसी कोई योजना है कृप्या बताए? 

पुन्हाना हल्के में पिनगवा के पावर हाऊस मे एक एस डी ओ लगाए जाने की जरुरत है 
क्योकि मौजूदा एसडीओ ऑफिस नगीना मे हैं जो कि दूर पडता है और वह दूसरे 
हल्के मे भी आता है | क्या विभाग द्वारा ऐसी कोई योजना बनाई गई है कप्या बताए? 

मुख्यमन्नी घोषणा नम्बर 9733 दिनाक 10122014 के तहत पुन्हाना हल्के के पुराने 
बिजली के तार व ट्रासफार्मर बदलने थे जो कि नाममात्र ही बदले गये हैं। ये तार 
1980 & दशक के लगे हुए है जो काफी जर्जर अवस्था मे हैं और बार-बार इनसे 
हादसे होते रहते है | विभाग द्वारा इन सभी तारों व ट्रासफार्मरो को कबे तक बदल 
दिया जाएगा? 

66 केवी सब-स्टेशन पुन्हाना मे टी 2—125/16 एमबीए से 25/315 एमवीए तक 
पॉवर ट्रासफार्मर का सवर्धन करने की क्या विभाग की कोई योजना है? 

सब-डिवीजन नगीना के अतर्गत 33 के वी सब-स्टेशन पीनानग्वान से सचालित 11 
केवीए सीकरावा फीडर अतिभारित है। क्या 11 केवी फीडर को विभाजित करने की 
विभाग की कोई योजना है? कृपया बताये।



23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

108 

सब-डिवीजन पुन्हाना के अतर्गत विभाजित 66 3@ स्टेशन पुन्हाना तथा 33 के वी 

से सचालित 11 के वी लुद्दीनगा कला तथा 11 केवी नहेंदा फीडर अतिभारित है क्या 

विभाग द्वारा अतिभारित फीडर्ज को विभाजित करने की कोई योजना है? कृपया 
बताये | 
उप स्टेशन पुन्हाना, तथा 33 के वी. पीनानग्वान के अतर्गत 11 के वी /ए सी एस आर 

कण्डक्टर जाने की बहुत जरूरत है। विभाग द्वारा इन्हे कब तक बदल दिया 
जायेगा? कृपया बताये। 
जीद शहर के सभी फीडर ओवरलोडिड हैं। सभी फीडर्ज की क्षमता बढाने की जरूरत 

है। क्या इन फीडर्ज की क्षमता बढाये जाने का कोई प्रस्ताव विभाग के पास विचाराधीन 

है ? यदि हा तो कब तक इन फीडर्ज की क्षमता बढाई जा सकती है? कपया बताये | 

जीन्द शहर के लगभग 100 ट्रासफार्मर ओवरलोडिड हैं। इन ट्रासफार्मज की क्षमता कब 

तक बढाई जाएगी? कपया बताये | 

जीन्द शहर के सैक्टर-09 मे विभाग द्वारा 132 केवीए का एक पॉवर स्टेशन लगाया 

जाना है। विभाग द्वारा यह कार्य कब तक शुरू किया जायेगा। कृपया बत्ताये। 

जीन्द हल्के के किसानो के ट्यूबवैल्ज के कनैक्शज क्यो नहीं जारी किए जा रहे हैं? 

जिन किसानो ने वर्ष 2014 मे बिजली कनैक्शन के लिए एप्लाई किया था उनको भी 

नियमित कनैक्शन नहीं मिल रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण हैं? किस वर्ष तक के 

कनैक्शन किसानों को प्रदान किए जा चुके हैं? कृपया बताये। 

जीन्द शहर के सैक्टर - 08 09 डिफैंस कालोनी व अर्बन एस्टेट की बिजली आपूर्ति 

के लिए 8 एमवीए ओल्ड 132 कैवी पर ट्रासफार्मर कब तक लगा दिया जायेगा? 

कपया बताये | : 

वित्त वर्ष 2017-18 तथा वित्त वर्ष 2018-19 मे जीन्द विधान सभा क्षेत्र मे विभाग द्वारा 

कुल कितने किलोमीटर की तारे बदली गई हैं”? कपया बताये | 

वित्त वर्ष 2017-18 तथा वित्स वर्ष 2018-19 में जीन्द जिले के बिजली सुधारो 

(ट्रासफार्मर बदलना व तारे बदलना इत्यादि) पर विभाग द्वारा कुल कितनी धनराशि खर्च 

की गई हैं” पॉवर हाऊस स्तर पर अलग-अलग खर्च क्या है? कपया बताये। 

जीन्द हल्के मे जगमग योजना के तहत जिन-जिन पॉवर हाऊसिज को चिन्हित किया 

गया है उन गावों मे बिजली कूल कितने घटे प्रदान की जा रही है? तथा जीन्द जिले 

मे कुल कितने गाव इस योजना का लाभ ले रहे हैं? कपया विस्तार से बताये। 

गुलहा हल्के के गाव पाबसर में क्या विभाग द्वारा 33 केवी का नया पॉवर हाऊस 

बनाने की कोई योजना हैं? यदि हा तो इसे कब तक बना दिया जायेगा?” कपया 

बताये | 

220 कैवी बिजली बोर्ड चीका मे क्या विभाग द्वारा 33 केवी का नया पाँवर हाऊस 

बनाने की कोई योजना है? यदि हा तो इसे कंब तक बना दिया जायेगा? कृपया 

बताये | 

गुलहा हल्के के सीवन गाव मे 132 के वी बिजली बोर्ड मे क्या विभाग द्वारा 20 एमवी 

T का बिजली घर बनाने की कोई योजना है? यदि हा तों इसे कब तक बना दिया 

जायेगा? कपया बताये |
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गुलहा हल्के के किसानो को खेतो के लिए बिजली के नये कनैक्शन देने की विभाग की 
क्या योजना है? कपया बताये | 
गुलहा हल्के के गावो मे प्रतिदिन 14 से 16 घटे बिजली मिल रही है क्या विभाग द्वारा 
इसे 24 घटे प्रतिदिन करने की कोई योजना है? यदि हा तो इसे कब तक शूरू कर 
दिया जायेगा? कृपया बताये | 
गुलहा हल्के के किसानो को खेतों मे 8 घटे की बिजली की सप्लाई देनी होती है इसमे 
कितने टाईम का कट लगाया जाता है? यह भी बताये कि जो कट लगाया जाता है 
क्या उसकी पूर्ति के लिए अतिरिक्त बिजली की सप्लाई की जाती है? 
गुलहा हल्के मे जो ट्रासफार्मर जल जाते है क्या विभाग द्वारा उनको 24 घटे के 
अदर-अदर बदला जाता हैं? जो बिजली की तारें ढीली होकर नीचे आ जाती € उनकी 
कितने समय के बाद खिचाई की जाती है? कृपया बताये | 
गुलहा हल्के मे ट्रासफार्मज से जो तारे मोटर क्तक जाती हैं और वो सड या जल जाती 
हैं क्या उनको बदलने का काम विभाग का है या केन्ज्युमर का है। कपया बताये | 
गुलहा हलके मे जो खेतो मे डेरे हैं उनमे रहने वाले लोगो को दी जाने वाली बिजली 
की सप्लाई तकरीबन 8 घटे ही मिलती है। इन डैरो मे रहने वाले लोगो को गावो की 
तर्ज पर 24 घटे बिजली की सप्लाई देने की क्या विभाग की कोई योजना है? कपया 
बताये | 
विधान सभा मे पारित वर्ष 2015-16 2016-17 व 2017-18 मे कंमेटी की रिपोर्ट में 
लम्बित कार्यों पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? इस बारे मे बताये। 
उजीना (नूह) मे निर्माणाधीन 33 केवीए सब-स्टेशन का निर्माण कार्य कंब तक पूरा हो 
जाएगा तथा इसके अतर्गत आने वाले गावो को इससे बिजली की सप्लाई कब तक 
चालू हो जायेगी? 
उजीना पुनूह) मे निर्माणाधीन 33 केवीए सब-स्टेशन के अतर्गत आने वाले गावो मे 
बिजली की तारे और ट्रासफार्मर आदि बदलने एव अपग्रेड करने का कार्य कब शुरू 
होगा और कब तक पूरा हो जायेगा? 
घासेडा [नूह) मे निर्माणाधीन 33 केवीए सब-स्टेशन से गावो को बिजली की सप्लाई 
कब तक शुरू हो जायेगी? 

नूह विधान सभा के बहुत से गावों मे आज़ भी बिजली की तारे और ट्रासफार्मर जर्जर 
अवस्था मे हैं जबकि वर्ष 2014 मे मुख्यमत्री जी ने घोषणा की थी कि जिला मेवात 
(नूह) की जर्जर बिजली की तारो व ट्रासफार्मज को बदला जायेगा। इन जर्जर तारों 
और ट्रासफार्मज को कब बदला जायेगा? 

संफीदो विधानसभा क्षेत्र के ऐचराकला व बूढा खेड़ा गावो मे 33 केवीए का पॉवर 
हाउस प्रस्तावित है। कृपया विभाग स्पष्ट करे कि उक्त पावर हाउस का कार्य कब 
तक पूरा हो जायेगा? 
सफीदो विधानसभा क्षेत्र के मुआना गाव मे 220 केवीए पॉवर हाउस के निर्माण का 
कार्य प्रस्तावित है। कपया विभाग स्पष्ट करे कि उक्त पॉवर हाउस का कार्य कब तक 
पूरा हो जायेगा?
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ANNEXURE A 

Pomt No 5 DDUGJY छाप Wise Progress (01 01 2019) 

Sr No Name of District Esfimate Approved | Actual 

(In Crores) Propress 

A+B UHBVN 153 38 12 93% 

A 33711 KV S/Stn 

1 33 KV S/Stn  Soneopat, 14 35 41 92% 
Panipat Karnal 

2 33 KV §/S8tn  Sonepat 16 18 16 77% 
Panipat Rohtak 

Tatal 33/11 KV 5/Stn m 53 2859% 

_ 11 KV Works 

3 Panchkula 54 50 88% 

4 Sonepat 1342 80 62% 

Rohtak 2052 18 91% 

_ Jhajpjar 624 23 00% 

7 Kaithal 2533 492% 

_ Kurukshetra 1211 2 60% 

_ Yamuna Nagar 15 35 0 00% 

10 Ambala 1521 4 44% 

_ Pampat 1397 0 00% 

12 बाण 25 84 100 00% 

11 KV Works 153 39 12 75% 

DHBVN 

_ Jind 26 07 88 75% 

_ Fatehabad _ 42 7572% 

- _ 2523 59 14% 
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- Hisar 2083 75 00% 

_ m m 38 35 00% 

_ Mahendergarh 1182 49 00% 

7 Rewari 1651 8624% 

_ Gurgaon _ 92 9974% 

_ m _ 60 1320% 

m Faridabad 574 20 74% 

11 Palwal _ 36 57 25% 

Total 161 88 68 45% 

Note — 

1 The work 1n Yamunanagar & Pantpat has not been started by the contractor 

due to rate dispute of ttems not given 85 per their Quoted Rates & there are 

items which were not 18119 1n the NIT and the contractor has not quoted for 

those 1tems 

2 The Work Order of Contractor M/s Duhan Electric Works Hisar for Karnal 

District was cancelled due to some dispute in DHBVN Now the Department 

has dectded to carry out the work departmentally 

3 The expenditur of Rs 56822471 58 for Karnal Dustrict 15 the cost of matenal 

arranged from Store at Stock Rate The verification of the material has already 

been done by the concerned Store Officers/Engineers 

The Commuttee could not orally examine the Power Department due to the paucity 

of time
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PUBLIC WORKS (B&R) DEPARTMENT 

Questionnaire from Sr Nos 1 to 19 framed during the last financial year1¢ 2017 2018 

and now orally examined 

1 MDRI13] रोड होडल से बडकली (AR लेन) 40 किलोमीटर रोड पर वाहनों का 
बहुत ज्यादा आना-जाना होने की वजह से लोगो को आए दिन ट्रैफिक जाम व 
दुर्घटनाओ का सामना करना पड़ रहा है | जिससे लोगो की परेशानी दिन-प्रतिदिन 
बढती जा रही है | इसलिए इस रोड को चार लेन का किया जाए जिससे लोगो की 
परेशानी दूर हो सके | क्या विभाग की इस रोड को चार लेन करने की कोई योजना 
है ? यदि है तो यह कार्य कब तक शुरू कर दिया जाएगा | 

पुन्हाना से खवाजलीकला वाया सिकराबा रोड पर वाहनों का बहुत ज्यादा 
आना-जाना होने की वजह से लोगो को आए दिन ट्रैफिक जाम व दुर्घटनाओ का 
सामना करना पड रहा है | जिससे लोगो की परेशानी दिन-प्रतिदिन बढती जा रही 
है | इसलिए इस रोड को चोडाकर 33 फूट करने की विभाग की कोई योजना है * 
यदि है तो इस रोड को चोडा करने का कार्य कब तक शुरू कर दिया जाएगा | 

पुन्हाना हल्का के सूकेडिया पटटी नई से यूपी बॉर्डर(नया) 3 किलोमीटर का कच्चा 
है 'जो कि उत्त्तर प्रदेश को निकलता है 1 इस रोड पर काफी वाहन चलते हैं । 

लेकिन 'वर्षा के दिनो मे इस रोड से वाहनों के निकलने मे काफी परेशानी रहती है 
तथा हादसे होते रहते हैं | इसलिए इस रोड को नया बनाने की क्या विभाग की 
कोई योजना है यदि है तो इस कार्य को कब तक कर दिया जाएगा | 

पुन्हाना हल्का के बिछौर से यूपी बॉर्डर परिक्रमा मार्ग[नया) 25 किलोमीटर का कच्चा 
रास्ता है । यह रोड 84 कोस परिक्रमा मार्ग का एकमात्र रास्ता है। वर्षा के दिनो मे 
परिक्रमा यात्रियों को निकलने मे इस रोड पर बहुत मुसीबतो का सामना करना पडता 
है | इसलिए इस रोड को पक्का बनाया जाए | क्या विभाग द्वारा इस रास्ते को 
पक्का बनाने की कोई योजना है यदि है तो इस कार्य को कब तक पूरा कर दिया 
जाएगा | 

पुन्हाना हल्का के चौखा से कृत्तकपुर(नया) 1 किलोमीटर का कच्चा रास्ता है और वहा 
वाहनों का भारी मात्रा मे आना जाना लगा रहता है | क्या विभाग द्वारा इस रास्ते को 
पक्का करने की कोई योजना है यदि है तो यह कार्य कब तक पूरा कर लिया 
जाएगा | 

जुरहेडा लिक रोड पुनहाना से तिरवाडा रोड वाया DHBVN कार्यालय[नया) 2 
फिलोमीटर का कच्चा रास्ता है | गाव तिरवाडा हाजीपुर हथनगाव नई नहेदा जाने 
के लिये करीब 10 कि0 मी0 का रास्ता सिगार होकर तय करना पड़ता है | यदि इस 
2 किलोमीटर के कच्चे रास्ते पर रोड का निर्माण होता है तो तिरवाडा पहुंचने के 
लिये मात्र 15 किए मी0 की दूरी ही तय करनी पडेगी । जिससे लोगो का काफी 
समय बचेगा | क्या विभाग द्वारा इस रोड का निर्माण करने की कोई योजना है यदि 
है तो इस कार्य को कब तक पूरा कर लिया जाएगा | 

पुन्हाना हल्के के सिगार से मडियाकी(नया) 25 कि0 मी0 का रास्ता कच्चा है | इस 
रास्ते पर कई भटठे लगे हुए हैं जिसरो दूर-दूर से वाहनों का आना-जाना लगा 
रहता है | इस रास्ते को पक्का करने की विभाग की कोई योजना है यदि है तो इस 
कार्य को कब तक पूरा कर दिया जाएगा |
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पुन्हाना हल्के के पैमा खैडा से विसरू तक (नया) 15 किए मी0 का कच्चा रास्ता है ! 
इस रास्ते पर सरकारी अस्पताल पड़ता है | जिससे गाव वालो को अस्पताल में आने 
में काफी दिककते आती हैं | यह रास्ता पक्का बनने से गाव के लोगों को अस्पताल 

मे आने जाने से जो दिक्कत हो रही हैं वह दूर हो जायेगी | क्या इस रास्ते को 
Tt करने की विभाग 'ट्वारा कोई योजना है यदि है तो डस कार्य को कब तक पर 

कर दिया जाएगा | 

पुन्हाना हल्के के पिनगवा से गगवानी वाया अकबरपुर का रास्ता पूरी त्तरह स टूटा 
हुआ है | इससे आने जाने वाले लोगो को परेशानी का सामना करना पडता है | 
विभाग द्वारा इसको कब तक रिपेयर कर दिया जाएगा | 

पुन्हाना हल्के के बिसरू से अदाकी (नया) 2 कि0 मी0० का कच्चा रास्ता है । इस 
रास्ते पर बिजली पावर हाउस पडता है और इस रास्ते से बिसरू अदाकी बडका 

लफूरी तथा घीडा इन सभी गाव से काफी वाहनों का आना जाना लगा रहता है | 
इस रास्ते के पक्का बनने से उपरोक्त सभी गावों को फायदा होगा । विभाग द्वारा 

इस कार्य को कब तक कर दिया जाएगा | 

पुन्हाना हल्के के गुलाल्ता से सिरौली (पुराना) लगभग 2 कि0 Ao का रास्ता पहले से 
बना हुआ पी0डब्ल्यूफडी0 का पक्का रास्ता है | इस समय यह काफी जरजर हालात 

मे है जिससे आगे जाने वाले लोगो को परेशानियों का सामना करना पड़ता है । इस 
रास्ते की जल्दी से जल्दी रिपेयर करवायी जाये ताकि आने जाने वाले लोगो की 

परेशानिया दूर हो सके | विभाग द्वारा यह कार्य कब तक पूरा कर दिया जाएगा | 

पुन्हाना हल्के के पिनगवा से पापडी वाया पापडा का रास्ता पूरी त्तरह से टूटा हुआ है 
| इससे आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पडता है । इसलिये 

इसकी जल्दी से जल्दी रिपेयर करवाई जाए | विभाग द्वारा इस कार्य को कब त्तक 

पूरा कर दिया जाएगा | 

पुन्हाना से गोहाना वाया सिकरावा का रास्ता पूरी तरह से टूटा हुआ है और काफी 
खसता हालत मे है । इस रोड पर भारी वाहनों का आना जाना लगा रहता है | 
जिस कारण वहा से गुजरने वालो को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है | 
इसलिए इसकी जल्दी से जल्दी रिपेयर करवाई जाए | विभाग द्वारा यह कार्य कब 

तक पूरा कर दिया जाएगा। 

हल्का होडल मे (घोषणा o 12530) विनाक 05042016 को माननीय मुख्यमत्री व 

केन्द्रीय मत्री श्री नितिन गडकरी जी ने के एमपी के उद्घाटन के दौरान हसनपुर में 

यमुना पुल बनवाने की घोषणा की थी इस सदर्भ मे विभाग ने अब तक क्या 

कार्यवाही की है तथा यह कार्य कब तक पूरा होने की सभावना है? 

हल्का होडल मे माननीय मुख्यमन्री जी ने दिनाक 13122014 को (घोषणा न0 

10089) दो आरओषी बनाने की घोषणा की थी। पहली बामनी-खेडा-हसनपुर तथा 

दूसरी रसूलपुर-पलवल आर ओबी इस सदर्भ मे विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई 

है तथा यह कार्य कब तक पूरा होने की सभावना है?



16 

133 

हल्का होडल मे पी डब्ल्यूडी (भवन एवं सडके) का ब्रिटिश समय से विश्वास गृह बना 
हुआ है जो पिछले वर्षों से जर्जर स्थिति मे है। क्या विभाग द्वारा इसके पुनर्निर्माण का 
कोई प्रस्ताव है? 

होडल शहर मे सरकारी कॉलेज बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है 
अगर हों तो उसका ब्यौरा क्या है? 

सोहना हल्यों फी काफी राडके बक्ताने की फाइले e फे पास आई हुई है उन 
फाइलों का कार्य कब त्तक पूरा किया जाएगा ? 

सोहना और तावडू की सडके बनवाने की सारी फाइले विभाग के पास आई हुई है 
इन फाइलो का कार्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा ?
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OBSERVATIONS/RECOMMENDATIONS OF THE COMMITTEE 

The Commuttee observed that the wark of construction of bridge 1n Hassanpur 
on Yamuna River has been delayed too much The Commuttee therefore desired that the 
work of construction of bridge प्रा Hassanpur on Yamuna River may be expediated 

The Committes pbserved that for constriichion of R OB between Bawani 

Khera & Hasanpur and R O B on Rasulpur Palwal road there 1s big hindrance of trees 
m construction of roads The Committee therefore recommends that coordination be 
made with the Forest Department for removal of these trees so that the construction of 

these roads/bridges can be made at the earhiest 

&
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The Commiuttee framed the following questionnaire 

1 

10 

इदिरा कालोनी टोहाना से टोहाना माईनर के साथ-साथ नई सडक का निर्माण होना 

है ताकि इससे स्थानीय लोगो को लाभ मिल सके | विभाग द्वारा इस सडक को 

बनाने के लिए अब तक क्या आवश्यक कार्यवाही की गई हैं” कृप्या बताये | 

टोहाना के भाटिया नगर से फतेहाबाद डिस्ट्रब्यूट्री के साथ-साथ गाव दमकोरा के 

लिए जो नई सके तनानी है तिभाग द्वारा इस पर AW तक क्या कार्यवाही की गई? 

कृप्या बताये | 
टोहाना S सडक से पृथला R के साथ-साथ टोहाना हिसार सडक जो 

नई बनानी है विभाग द्वारा अब तक इस सडक को बनाने की क्या कार्यवाही की गई 

है? कप्या बताये | 

टोहाना विधान सभा क्षेत्र मे बलियाला से भाखडा मुख्य लाइन के साथ हरिगढ गैलन 

तक जो नई सडक बनानी है विभाग द्वारा इस सडक पर अब तक क्या कार्यवाही की 

गई है? कप्या बताये। 

टोहाना विधान सभा क्षेत्र मे बालरा सडक से गाव जाखल व जाखल से बालरा तक 

जो सड़के बनानी है विभाग द्वारा इन पर अब तक क्या आावश्सक कार्यवाही की गई? 

कृप्या बताये। 

टोहाना जाखल वाया उदयपुर और कासमपुर रोड पर 'घग्गर नदी पर काफी पुराना 

पुल बना हुआ है जोकि इस समय काफी जर्जर अवस्था मे हैं वहा पर कभी भी कोई 

2T हादसा हो सकता है क्या विभाग द्वारा इस पुल को दोबारा से बनाने की कोई 

योजना हैं? कप्या बताये। 

विधान सभा क्षेत्र होडल के हसनपुर में यमुना पुल बनाने हेतु केन्द्रीय मत्री माननीय 

नितिन गडकरी जी ने 5 अप्रैल 2016 को पलवल मे और माननीय मुख्यमत्री जी ने 9 

अक्टूबर 2016 को हसनपुर में घोषणाए की थी | इस संबंध मे अब तक की कार्यवाही 

से अवगत कराया जाए 7 इस पर कब तक कार्य शुरू होने की सभमावना है । कप्या 

बतायें | 

केजीपी पर पलवल-अलीगढ मार्ग पर पेलक गाव के निकट एट्री एण्ड एग्जिट 

बनाने का कोई प्रस्ताव विभाग के विचाराधीन है ? यदि हा तो कपया पूर्ण विवरण 

देकर अवगत कराया जाए | 

दिल््ली-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग सख्या-2 पर 6 लाइन का कार्य जारी है | इस पर 

होडल बाईपास Y प्वाइट बावरी मोड व होडल-पलवल के बीच मुडकरी चौक व ग्राम 

बामनी खेडा मे फलाईओवर बनाने का प्रस्ताव क्या विभाग के विचाराधीन है? जिससे 

जनता की परेशानी दूर हो सके | 

पुन्हाना हल्के मे पाच रास्ते पक्के करने बहुत जरूरी हैं । जो रास्ते हैं उनकी चौडाई 

हू से 7 करम है जो कि पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार है इसलिए इन सड़कों का 

निर्माण जल्द से जल्द करवाया जाए जो इस प्रकार है - 

1 शाह चोखा से कुतुकपुर 

2 पुन्हाना जुरहेडा से तिवाडा 

3 सिगार से मढियाकी 

4 पैमा से बीसरू 

5 बीसरू से आधाकी
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गुहला हल्का मे गावो को आपस मे जोड़ने वाली निम्नलिखित सडको के निर्माण के 
बारे में विभाग की क्या योजना है” विस्तारपूर्वक बताए । 

| क्र | कार्य का विवरण लम्बाई (किमी) 
नई सडके 

1 चीका रोड से ककहेडी तक सडक (पावसर माइनर की पटरी) | 150 किमी 
| 2. | अगॉध सैभूना से भूना 150 किमी 

3 उरलाना से चिचडवाला पजाब बोर्डर तक 200 किमी 
4 चाबा से शादीपूर 290 किमी 
5 रसूलपुर गामडी से मलिकपुर 150 किमी 

| 6. | ककहेडी से पाबसर 250 कि मी 
7 चाणचक से स्यौं माजरा 250 किमी 

| 8. | गाव उर्लाना से डेरा निशान सिह तारावाली(निहर के साथ) 250 किमी 
9 | अहमदपुर गढ़ा से सौगलपुर वाया कसौली 300 किमी 

10 | हँसु माजरा से चाणचक तक नहर बाला रास्ता 300 किघथी 
11 | मच्छरेहडी से वकयोर माजरा 250 किमी 
12 | मेन चकक््कू पहाडपुर रोड से प्लाट 0 1 तक सडक 250 कि मी 
13 | लप्डाहेडी से करतारपुर (घरासीं) पंजाब बोर्डर तक 150 किमी 
14. | मेन सीवन रोड से फिरोजपुर नहर के साथ-साथ 250 किमी 
15 गौहरा सेप्रमोत से प्रमोत्त 150 किमी 
16 | अटैला से मानस 300 किमी 
17 | o9 पहाडपुर रोड से डेरा महाश्या तक 250 किमी 
18 | मेन कैथल रोड से हर्बल पार्क तक लहर के साथ-साथ रास्ता) | 200 किमी 
19 | खरका घग्गर से पजाब बोर्डर तक 150 किमी 
20 साझला से नाल... से नागल 200 किमी 
21 | दुसेरपुर से स्यो माजरा 100 किमी 
22 | खरौदी से करतारपुर सुल्तानिया तक नहर के साथ 250 किमी 
23 | थेह बनेडा पुल से बिछिया तक 250 किमी 

| 24. चीका गाव से हरिगढ तक (नहर के साथ वाला रास्ता) 300 किमी 
25 | नेदगढ रोड़ से खरका रोड तक (वाया गुहला) 100 किमी 
26 | गुहला मेन रोड़ से गुहला फिरनी तक 075 किमी 
27 | खेरकंडा से खरौदी-7 करम रास्ता 600 किमी 
28 | चीका बलबेहडा पी डब्ल्यूडी रोड से पीडल वाया सेगा प्लाट 

अनाज मडी 

29 | डोहर से जसवती 300 किमी 

G
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12 गुहला हल्का की निम्नलिखित सडको की रिपेयर करने की बहुत जरूरत है विभाग 
द्वारा इन सडको की रिपेयर कब त्तंक कर दी जाएगी। कप्या बताए। 

| क्र0 कार्य का विवरण लबाई (किमी 9 
| संडके 

1 खरका से सागरा पजाब बोर्डर तक 150 किमी 
2 | मेन रोड से शहीद भगत सिह नगर तक 150 f मीं 

| | 3. | मस्तगढ से तारावाली 300 किमी 
रू 4 | अरनौली से पजाब सीमा परोड तक 200 किमी 

5. | लण्डाहेडी से चरासौं पंजाब बोर्डर तक 100 कि मी 
1 |6 | अरनोली से शहजादपुर g बोर्डर बलबेहडा तक 200 किमी 

7 W अडडे से थाना तक 100 किमी 
8 | मेन कैथल रोड से थेह मुकेरिया गुगा माडी तक 250 किमी 
(¢ | कमहेडी से अलीपुर जटटा पजाब बोर्ड तक 300 किमी 

10 | कमंहेडी से बलबेडा पजाब बोर्ड तक 250 किमी 
11. | कमहेडी से ससी ब्राह्मण पजाब बोर्ड तक 050 किमी 

/ 12 | बदसुई से खराल तक 200 कि मी 
13 | रामथली से उरलाना पजाब बोर्डर तक 

14 W से थेह बनेडा तक 300 किमी 
15 | बलबेहडा से थेह नेवल तक 250 किमी 

-
 

[<+
] गुहला हल्का की निम्मलिखित सडको की चौडाई बढाने की जरूरत है| 

विभाग द्वारा इन सडको की चौड़ाई कब तक बढा दी जाएगी ? 

क्र0 | कार्य का विवरण लबाई (किमी) 
|सडके 

कागथली से थेह नेवल तक सडक (वायां ककहेडी)12से18 फुट 500 किमी 
डेरा दारा सिह से लेकर पाबसर स्कूल तक सडक 12 से 18 फूट | 150 किसी 

1. | 

2 
v | 3... | तारावाली से कसौर तक सडक 18 फुट 150 किमी 

4 खुशहाल माजरा से अजीमगढ़ पजाब बोर्डर वाया दाबा-चाबा तक | 1500 किसी 
(12 फुट से 18 फूट) 

| 5. | लैण्डरकीमा से बुडडाखेडा 12 से 18 फुट 250 किमी 
बलबेहडा से थेह बनेडा 12 फुट से 18 फुट 300 किमी 

7 टटियाणा बस स्टैंड से सरौला रोड तक सडक रिपेयर 18 फुट 250 किमी 
।
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14. सफीदों विधानसभा क्षेत्र मे निर्माणाधीन राजावाली सडक हाट से मभोवा की निर्माणावधि | 

समाप्त हो चुकी है परन्तु इस सडक की काफी काम बाकी है। सडक पी डब्ल्यू डी । 

विभाग के अन्तर्गत आती है। कृप्या विभाग स्पष्ट करे कि उक्त सड़क का काम कब 

तक पूरा हो जाएगा ? 
. 

5 सफीदों विधानसभा क्षेत्र की पी डब्ल्यूडी रोड का सफीदो पानीपत -हासी ब्राच से लेकर 

सफीदो जीद बाईपास तक फोरलेन निर्माण कार्य प्रस्तावित है। उक्त सडक की वर्तमान 

मे क्या स्थिति है और कब तक इस कार्य को पूरा किया जाएगा ? 

16 नूह से अलवर सडक को फोरलेन करने का काम कंब तक शुरू हो जाएगा ? 

17. पीडब्ल्यूडी विभाग के अन्तर्गत गुडगाव से अलवर वाया नृह यात्री रेलवे लाईन - 

परियोजना की क्या स्थिति है और इसका निर्माण कब तक शुरू हो जाएगा ? 

18 नूह विधानसभा क्षेत्र मे बालोज से तिजारा सडक का निर्माण कब तक पूरा हो जाएगा ? 

39 नूह विधानसभा में विभाग द्वारा जिन नई सड़कों का निर्माण विचाराधीन है उनकी - 

विस्तृत जानकारी दी जाए ? 
' 

20 नूह विधानसभा की जिन सडको की मरम्मत व कार्पेटिंग प्रस्तावित है उन पर कार्य कब 

तक शुरू हो जाएगा ? 

21... नूह विधानसभा क्षेत्र के विधायक द्वारा की गई प्रार्थना पर मुख्यमत्री जी द्वारा अप्रूवड 

निम्नलिखित सडकों का निर्माण कार्य कब तक शुरू हो जाएगा - 

1 सादई से बडका-अलीमुद्दीन 

2 गुडबास से बाबूपुर 
न 

3 गोलपुरी से कोतैलाका 
- 

4... नौसेरा से जयसिहपुर 
< 

5..... देवला- नगली से रीठठ 
कि 

6... मुरादबास से मालब 
मी 

7 कोतलाका से नौसेरा 

g गोलपुरी से भडगाका 
किक 

o धीरधूका से रूपाहेडी <" 

22 पुन्हाना से बीवा (फिरोजपुर झिरका) सडक का पुन निर्माण कार्य हुआ है लेकिन बीच R~ T 

कुछ सडक का निर्माण अधूरा है वह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा? . 

The Committee framed the abovesaid 22 nos of Questionnarre and desired 

to have the rephes to the Questionnaire from the Public Works (B&R) 

Department The Questionnaire were sent to the Public Works (B&R) Department 

on 18 12 2018 for rephes of the Department but the rephes are still awaited 

The Committee, therefore, decided to examine the Department ता the next 

term of the Committee 
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